Resolución de Gerencia Municipal

N° 120 -2023-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, 21 JUN 2023

VISTOS:

El PROVEÍDO N° 5606-2023-GM-MDAA de fecha 19 de junio del 2023, emitido por el Gerente Municipal, el Memorándum Nº 95-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 08 de junio del 2023, el Informe N° 0952-2023-SGOM-MDAA-TACNA de fecha 12 de mayo del 2023, emitido por Ing. Lenin Guevara Lupaca Sub Gerente de Obras y Mantenimiento, quien propone al Ing. DAVID EDWIN CHOQUE MAQUERA como RESIDENTE del IOARR: **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIÓN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con CUI N° 2527333, el Informe N° 1483-2023-GDU-MDAA-TACNA de fecha 13 de junio del 2023, el Informe N° 767-2023-SGGRRHH-GA-MDAA de fecha 15 de junio del 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante la **Directiva N° 007-2020-GM-MDAA** denominada "**Directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza"** aprobada por **Resolución de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA** de fecha 30 de Diciembre del 2020, en el cual establece en el **NUMERAL 5.4. DEL RESIDENTE DE OBRA**: "Para fines de Ejecución de proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, toda obra debe contar con un Residente de Obra, quien debe ser profesional según corresponda a la naturaleza del proyecto, Ingeniero o Arquitecto colegiado, habilitado para el ejercicio profesional, ***El Residente de Obra deberá tener como mínimo 02 años de ejercicio profesional, debiendo acreditar la experiencia suficiente y compatible con el tipo de proyecto que se le encarga***. **La designación del Residente de Obra será mediante Resolución de Gerencia Municipal**. El Residente de Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas de la ejecución física y el control financiero del proyecto, desde el inicio hasta su culminación, entrega, aprobación del Informe Final y la Recepción del Proyecto por la Comisión de Recepción sin observaciones.";

En este mismo sentido, la **Resolución de Contraloría N° 195-88-CG**, en su numeral 7 establece lo siguiente: ***"La entidad designará al ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra***, en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al costo previsto en la Ley Anual del Presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios; o al Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente."

Que, mediante la **Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2022-GM-MDAA** de fecha 23 de agosto del 2022, se dispone en artículo primero aprobar, el Expediente Técnico de la **IOARR** denominado **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIÓN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA",** con CUI N° 2527333, con un presupuesto total de **S/ 1,460,432.75 soles**, con plazo de ejecución de 60 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria DIRECTA;

Que, durante la ejecución física de la IOARR se produjeron modificaciones al Expediente Técnico, esto es: (1) Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 340-2022-GM-MDAA, con fecha 18 de noviembre del 2022, en el cual se dispone APROBAR el Expediente Técnico **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**, por un plazo de 27 días calendarios, resultando un plazo de ejecución reprogramado en 87 días calendarios, sin que genere incremento presupuestal, teniendo como nueva fecha de culminación el 17 de diciembre del 2022. (2) Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°365-2022-GM-MDAA de fecha 15/12/2022 se dispone **APROBAR EL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01,** Adicional Nº 01 por partidas nuevas por la

suma de S/ +23,141.43 Soles y Deductivo por Menores Metrados por la suma de S/ -316,015.13 Soles, resultando un presupuesto total modificado a la fecha S/1, 167,559.05 soles. (3) Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 371-2022-GM-MDAA, con fecha 18/11/ 2022, en el cual se dispone APROBAR con eficacia al 16 de diciembre del 2022 el Expediente Técnico **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, por un plazo de 19 días calendarios, resultando un plazo de ejecución reprogramado en 106 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación el 05/01/2022. (4) Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 54-2023-GM-MDAA, con fecha 08 de marzo del 2023, en el cual se dispone APROBAR la modificación presupuestal del expediente técnico **ADICIONAL N° 02** Por Partidas nuevas por la suma de S/+184,544.55 soles y Por Variación de precios de los Insumos por la suma de S/ +57,768.57 soles, resultando un presupuesto total modificado a la fecha de S/.1,409,872.16 soles. (5) Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 55-2023-GM-MDAA, con fecha 09 de marzo del 2023, en el cual se dispone APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03**, por 127 días calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 233 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación el 12 de mayo del 2023.

Que, mediante el **Memorándum N° 95-2023-SGOM-GDU/MDAA** de fecha 08 de junio del 2023, emitido por ING. LENIN GUEVARA LUPACA Sub Gerente de Obras y Mantenimiento, donde se comunica la designación como residente al Ing. DAVID EDWIN CHOQUE MAQUERA.

Que, mediante el Informe N° 0952-2023-SGOM-MDAA-TACNA de fecha 12 de mayo del 2023, emitido por ING. LENIN GUEVARA LUPACA Sub Gerente de Obras y Mantenimiento, quien propone la continuidad del Ing. DAVID EDWIN CHOQUE MAQUERA como RESIDENTE de la **IOARR: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIÓN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**, con CUI N° 2527333, **para su designación mediante Acto Resolutivo desde el 05 de junio del 2023**;

Que, mediante el Informe N° 1483-2023-GDU-MDAA-TACNA de fecha 13 de junio del 2023, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano, que indica que se remite la presente para materializar la designación del Residente de Obra Vía Acto Resolutivo.

Que, mediante el Informe N° 767-2023-SGGRRHH-GA-MDAA de fecha 15 de junio del 2023, emitido por la Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos, quien informa y concluye que el profesional enunciado si reúne los requisitos de formación y experiencia requerida para el puesto de SUPERVISOR I / RESIDENTE I de la **IOARR: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIÓN DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**, con CUI N° 2527333,, respectivamente.

Asimismo, mediante Proveído N° 5606-2023-GM-MDAA de fecha 15 de junio del 2023, el Gerente Municipal remite los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su revisión y trámite correspondiente;

Que, el artículo 17º numeral 17.1) del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el **Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General** establece que, "**La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados**, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción"; En consecuencia corresponde emitir el acto resolutivo de designación del Residente de Obra, a efectos de cautelar la continuidad de las funciones inherentes al RESIDENTE previstos en el numeral 5.4 y siguientes de la Directiva N° 07-2020-GM-MDAA;

Estando a la delegación de facultades conferida mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2023-A-MDAA, a la Constitución Política del Perú, Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General; y, contando con el Visto Bueno de la **Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento**;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR con eficacia anticipada al 05 de junio del 2023, al **Ing. DAVID EDWIN CHOQUE MAQUERA** con CIP N° 263717, como RESIDENTE del **IOARR: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIÓN**

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2527333, en atención a los informes emitidos por las áreas competentes y las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo Segundo: ENCARGAR al RESIDENTE designado en el artículo primero de la presente resolución, cumplir sus funciones inherentes al cargo de manera eficiente, eficaz, dentro de los plazos y las disposiciones estipuladas en la Directiva N° 007-2020-GM-MDAA/TACNA aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA de fecha 30 de diciembre del 2020; y, normas del **sistema Invierte.pe**.

Artículo Tercero: DISPONER que la designación del RESIDENTE, dispuesta en el artículo primero de la presente resolución, culminará por cese, renuncia del servidor designado y/o término de sus funciones con la emisión del acto resolutivo correspondiente; por lo que automáticamente la presente resolución quedará sin efecto, sin necesidad de emitir nuevo acto resolutivo.

Artículo Cuarto: DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos cumpla e implemente la presente resolución conforme a la escala remunerativa.

Artículo Quinto: DÉJESE SIN EFECTO toda resolución que se oponga a la presente.

Artículo Sexto: DISPONER la notificación de la presente resolución al interesado, y a las unidades orgánicas correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

Artículo Séptimo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación para su publicación en el portal web de la entidad (www.munialtoalianza.gob.com).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

Abog. JOSE GABRIEL JALANOCA GOMEZ
Gerente Municipal (e)

C.C.
GM
GAJ
GDU
SGOM
SGGRRHH
SGSG
SGTIC
INTERESADO
ARCHIVO