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Alto de la Alianza

Resolucién de Gerencia Municipal N° Z59 -2022-GM-MDAA

Alto de la Alianza, m‘i SEP 2079
VISTOS: sLL

El Informe N° 077-2022-JAAV-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU/MDAA, de fecha 18ag02022, sobre aprobacion del
Adicional N° 04 por variacién de precios de la IOARR denominada: “Renovacién de espacio deportivo abierto y
cerco perimétrico, reparacién de servicios higiénicos y/o vestidores y tribuna y/o palco; ademads de otros activos
en tres recintos deportivos, Distrito Alto de la Alianza - Provincia de Tacna y Departamento de Tacna”; Informe
N° 1070-2022-GDU-MDAA-TACNA, de fecha 19ago2022; Informe N° 266-2022-MZTR-I0-SGSLI-GM-MDAA de fecha
24ag02022; Informe N° 1348-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA-TACNA de fecha 25ag02022; Informe N° 777-2022-GPP-
GM-MDAA de fecha 31ag02022; Informe N° 212-2022-JJCA-SGFEI-GM-MDAA de fecha 02set2022; y, el Informe N°
025-2022-RAMCH-SGFEI-GM-MDAA de fecha 31ag02022; Proveido N° 6063-2022-GM-MDAA de fecha 02set2022; y,

ONSIDERANDO:

De conformidad al articulo 194° de la Constitucidn Politica del Perti y el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley
Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento jurfdico”;

Por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30dic2020 aprueba la Directiva N°
07-2020-A-MDAA T sobre ejecucidn de obras pblicas en la modalidad de ejecucidn presupuestaria directa, en ella
se ha contemplado en el numeral 6.4 respecto de modificaciones al Expediente Técnico; y, en el numeral 6.5 sobre
modificaciones presupuestales; entre ellas tenemos: numeral 6.5.3 Adicional por variacién de precios.

Antecedentes:

Ha\7. Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 22-2022-GM-MDAA, de fecha 10 de febrero de 2022, se aprobé el

0‘-‘ # Expediente Técnico de Intervencién IOARR denominada: “Renovacién de espacio deportivo abierto y cerco
,%.° perimétrico, reparacion de servicios higiénicos y/o vestidores y tribuna y/o palco; ademas de otros activos en

‘/l " tresrecintos deportivos, Distrito Alto de la Alianza - Provincia de Tacna y Departamento de Tacna”, con CUI N°

2526086, en un plazo de ejecucién de 120 dias calendario, con un presupuesto de S/ 2,083,446.89, bajo la

modalidad de ejecucién por administracidon directa;

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 154-2022-GM-MDAA, de fecha 02 de junio de 2022, se designd al
Arg. JHOEL ALEXIS ALLANTA VARGAS, como Residente de la IOARR y con Resolucién de Gerencia Municipal
' N°037-2022-CM-MDAA, de fecha 21 de febrero de 2022, se designd a la Ing. MIRTHA ZULEMA TOLEDO ROSALES,
como Inspector;

De las modificaciones al Expediente Técnico, podemos citar que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°
183-2022-GM-MDAA, de fecha 28jun2022, se aprobé el Deductivo N°o1, Adicional N°o1 por mayores metrados y el

.\"\_\';Adicional N°02 por nuevas partidas; con un presupuesto reformulado de S/ 2,504,318.93 soles; mediante

\. /- Resolucién de Gerencia Municipal N° 192-2022-GM-MDAA, de fecha 04jul2022, se aprobé la Ampliacién de Plazo N°
o1 por 42 dias calendarios, teniendo un plazo de ejecucién reprogramado de 162 dfas, con fecha de culminacidn el
15ag02022; y, por Resolucién de Gerencia Municipal N° 221-2022-GM-MDAA, de fecha 09ago2022, se aprobé el

k o -Adicional N° 03 por partidas nuevas, con un presupuesto reformulado de Sf 2,626,091.45 soles; y, con Resolucidén
" de Gerencia Municipal N° 231-2022-GM-MDAA, de fecha 15ag02022, se aprobé la Ampliacién de Plazo N°02 por 42

~ dias calendarios, teniendo un plazo de ejecucién reprogramado de 204 dias, con fecha de culminacién el
[5%26set2022.
AN

). ,"_;l'i)el Expediente Técnico Adicional por variacién de precios N° 04:

“A través del Informe N° 077-2022-JAAV-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU/MDAA, de fecha 18ago2022, el Residente

“de Obra remite al Gerente de Desarrollo Urbano el expediente: Adicional por variacién de precios N° 04 de la
IOARR con CUI N° 2526086, el plazo de ejecucién permanece con los 204 dias calendarios aprobados mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N°231-2022-GM-MDAA, en los siguientes términos: Tiene por objeto sincerar y

=
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Alto de la A!(anza

Resolucién de Gerencia Municipal N°239 -2022-GM-MDAA

Alto de la Alianza, m]? SED ?f?z"
adicionar el presupuesto necesario para cumplir con las metas programadas en el Expediente del proyecto,
teniendo en cuenta el cambio de costos de los insumos (materiales, mano de obra, equipos y herramientas) que
son necesarias para el cumplimiento de las metas y fines; y como tal se evidencia en los actuados: (1) Mediante
Carta N°001-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del oi1mar2022; y, Oficio N° 039-2022-SGA-GA-
MDAA/TACNA del 01mar2022 respecto del Pedido de Servicio N° 589-2022 “servicio de alquiler de bafios quimicos”. (2)
Mediante Carta N°003-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del 30mar2022; y, OFICIO N°056-2022-5CGA-GA-
WDAA/TACNA del 24mar2022 respecto del Pedido de Compra N° 316-2022 “Adquisicién y colocacién de gras sintético
todo costo”. (3) Mediante Carta N°006-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del 06abr2022; y, el Oficio
°068-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 06abr2022 respecto del Pedido de Servicio N° 1022-2022 “Servicio de evaluacién
estructural”. (4) Mediante Carta N°007-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del 13abr2022; y, el Oficio
N°073-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 12abr2022 respecto del Pedido de Servicio N° 1224-2022 “Servicio de ensayo de
. disefio de mezcla de concreto”. (5) Mediante Carta N°008-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del 18abr
-\ 2022 y, el Oficio N°080-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 15abr2022 respecto del Pedido de Servicio N° 1218-2022
= '“Servicio de rotura de briquetas”. (6) Mediante Carta N°009-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del
\ 21abr2022; y, el Oficio N° 086-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 20abr2022 respecto del Pedido de Servicio N° 1203-2022
“Servicio de alquiler de mezclador de concreto”. (7) Mediante Carta N°010-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU-
MDAA del 21abr2022; y, el Oficio N°088-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 21abr2022 respecto del Pedido de Servicio N°
/r';'\\ 1337-2022 “Servicio de alquiler de cargador frontal”. (8) Mediante Carta N°011-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-

/éz“‘ 5, GDU-MDAA del 21abr2022; y, el Oficio N°087-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 21abr2022 respecto del Pedido de Servicio
2 "'AL &3 N° 1134-2022 “Servicio de alquiler de camidn volquete”; (9) Mediante Carta N°013-2022-DLQ-RO-REDACPRSHVTPATRD-
7 ’IA = GDU MDAA del 11may2022; y, el Oficio N°132-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA del 11may2022 respecto del Pedido de Servicio
“z
) |

’s" N° 2261-2022 “Servicio de confeccidn e instalacién de estructuras metdlicas”. (10) Mediante Carta N°015-2022-DLQ-RO-

REDACPRSHVTPATRD-GDU-MDAA del may2022; y, el Oficio N°147-2022-SGA-GA-MDAA/TACNA respecto del Pedido de
/ Servicio N° 1693-2022 “Servicio de suministro e instalacién de puerta metdlica”; y, otros. Estando al Cuaderno de
Obra Asiento N° 183 del residente del 15/08/2022 (...) se solicita autorizacidn para la elaboracién del expediente
técnico adicional N°04 por variacién de precios en insumos, (... ) debido a variaciones presupuestales presentados
en la adquisicién de insumos y/o servicios. Asiento N° 184 del Inspector del 16/08/2022 (... ) esta inspeccién autoriza
' la solicitud del residente de obra para el cumplimiento de metas y objetivos de la IOARR:

PRESUPUESTO DEDUCTIVO ADICIONAL N1 | ADICIONAL N'o2 | ADICIONAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION ACTUAL APROBADO | Not MAYORES PARTIDAS N°03 PARTIDAS MODIFICADO
METRADOS NUEVAS NUEVAS
COSTO DIRECTO 1,707,743.36 121,464.43 53,513.65 385,747.79 102,329.86 2,127,870.23
GASTOS GENERALES (15 %) 256,161.50 18,219.66 8,027.05 57,862.17 15,349.48 319,180.54
.| GASTOS GENERALES ADM. Y ORG. (2%) 34,154.87 0.00 0.00 0.00 0.00 34,154.87
SUB TOTAL 5/1,998,059.73 S/ 139,684.09 S/ 61,540.70 S/ 443,605.96 S/ 117,679.34 S/2,481,205.64
GASTOS DE SUPERVISION (4.00%) 68,309.73 4,858.58 2,140.55 15,429.91 4,093.19 85,114.80
GASTOS DE LIQUIDACION (1.00%) 17,077-43 0.00 0.00 0.00 0.00 17,077-43
LOSTO TOTAL DE PROYECTO S| 2,126,140.47 S| 144,542.67 S| 63,681.25 S/ 459,039.87 S/ 121,772.53 S/ 2,626,091.45
~| TOTAL, PRESUPUESTO MODIFICADO S/ 2,626,091.45

COMPARATIVQ DEL ADICIONAL NRO. 04 POR REAJUSTE DE PRECIOS

ftem Descripcion (Ex:;?:o‘;t‘:is;l;;i::a:; B Variacién presupuestal Presupuesto actualizado
o1 COMPONENTE 1: CAMPO DEPORTIVO LORENZQ QRTEGA 713043.93 41116.91 754160.84
02 COMPONENTE 2: CAMPO DEPORTIVO BUENA VISTA 459426.27 28383.13 487809.40
03 COMPONENTE 3: CAMPQO DEPORTIVO BALCONCILLOS 467322.38 24247.08 491569.46
TOTAL §/1,635,792.58 SI_93,747.12 5/1,733,539.70

ADICIONAL N°04

ADICIONAL N°o4

PRESURUESTO

DECRIECoN R e VARIACION DE PRECIOS MODIFICADO (ADIC. No4)
COSTOQ DIRECTO 2,127,870.23 93,747.12 2,221,617.35

GASTOS GENERALES (15 %) 319,180.54 0.00 319,180.54

GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y ORGANIZACION (2%) 34,154.87 0.00 34,154.87

SUBTOTAL S/ 2,481,205.64 S/ 93,747.12 S| 2,574,952.76
GASTOS DE ESTUDIOS (2.50%) 42,693.58 | 0.00 42,693.58
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Monigipa 3
Alto de la Alianza

Resolucién de Gerencia Municipal N° 255 -2022-GM-MDAA
Alto de la Alianza, [ﬂ'? SE? 2322.*

GASTOS DE SUPERVISION (4.00%) 85,114.80 0.00 85,114.80
GASTOS DE LIQUIDACION (1.00%) 17,077.43 0.00 17,077-43
COSTO TOTAL DE PROYECTO s/ 2,626,091.45 s/ 93,747.12 S/ 2,719,838.57

Mediante Informe N°1070-2022-GDU-MDAA-TACNA, de fecha 19ago2022 se remite el Adicional N° 04 por variacién
de precios sin efectuar observaciones a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Inversiones para su
revisién y aprobacidn, quien con Informe N° 266-2022-MZTR-I0-SGSLI-GM-MDAA de fecha 24ag02022, luego de |a
valuacidn, sefiala que es acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, el sustento técnico y legal
ustifican la necesidad del adicional, concluyendo en que: (1) El presupuesto base de la IOARR aprobado por S/
"126,140.47 soles, en un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios. (2) El Presupuesto Actual aprobado incluido las
modificaciones presupuestales es S/. 2°626,091.45 soles. (3) El Adicional N° 04, tiene como causal “VARIACION DE
PRECIOS DE INSUMOS”. (4) El célculo de la variacion de precios fue mediante la férmula polinémica aprobada en el
expediente técnico base. (5) El Presupuesto Total solicitado en el Adicional N° 04 por Variacidn de Precios de Insumos
asciende a §/. 93,747.12 soles al mes agosto de 2022. (6) El Presupuesto Total Reformulado incluido el Adicional N° 04
es de S/. 2'719,838.57 soles, con una incidencia al Presupuesto Reformulado respecto al Expediente Técnico Base de
= +27.92%. Por lo que, recomienda la aprobacién del Expediente Técnico Adicional N® 04 Por Variacion de Precios de
= Insumos por un monto de S/ 93,747.12 soles, con un Presupuesto Total Reformulado Total de 5/. 2'719,838.12 soles.
En ese sentido, mediante Informe N° 1348-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA-TACNA de fecha 25ag02022 sin efectuar
observaciones aprueba el expediente del Adicional por variacién de precios N° 04;

/\,6??5‘ Mediante Informe N° 777-2022-GPP-GM-MDAA de fecha 31a3go2022, se determina que existe Recursos

¢2.Presupuestales, por lo tanto, se otorga la disponibilidad de crédito presupuestario para continuar con la
¢ .’ = = = - Faw
probacidn solicitada, de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programatica:

s PROYECTO : 2526086 RENOVACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO Y CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE
> SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRES
RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
OBRA 14000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
FTE. DE FTO. :5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO :18 (H) CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MONTO :S/ 93,747.12 SOLES

'_?; El Informe N° 212-2022-JJCA-SGFEI-GM-MDAA de fecha 02set2022; y, el Informe N° 025-2022-RAMCH-SGFEI-GM-
" MDAA de fecha 31ago2022 de la Formuladora, respecto del Adicional por variacidn de precios N° 04, concluye, sin
. observaciones, en que se debe continuar con el tramite correspondiente; en tal sentido, con Proveldo N° 6063-
2022-GM-MDAA de fecha o2set2022 esta Gerencia Municipal dispone proyectar acto resolutivo;

Estando a las consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades, Resolucién de Alcaldia N° 204-2021-A-MDAA que delega facultades al Gerente Municipal; y
contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones; Sub Gerencia de
Formulacion y Evaluacion de Inversiones; y Gerencia de Administracion; y,

-~ SERESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Modificacién del Expediente Técnico — Adicional N° 04 por variacién de precios,
para la ejecucién del IOARR “Renovacion de espacio deportivo abierto y cerco perimétrico, reparacién de
servicios higiénicos y/o vestidores y tribuna y/o palco; ademas de otros activos en tres recintos deportivos,
Distrito Alto de la Alianza — Provincia de Tacna y Departamento de Tacna”, con CUI N° 2526086; con un
& presupuesto adicional de 5/93,747.12 (NOVENTAY TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 12/100 SOLES),
resultando a la fecha un presupuesto total modificado por S/ 2,719, 838.57 soles; manteniendo el mismo plazo de
ejecucion aprobado de 204 dias calendarios; cuyo expediente técnico forma parte de la presente resolucion; en
atencion a los considerandos expuestos en [a presente resolucion:

P
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Alto dc la Alxanza

Resolucion de Gerencia Municipal N°255-2022-GM-MDAA
Alto de la Alianza, [ﬂ ? SEP s

ADICIONAL N'o4 PRESUPUESTO
DEScRIECON PRESUPUESTO ACTUAL | 0 ncidN DE PRECIOS | MODIFICADO (ADIC. N'o4)
COSTO DIRECTO 2,127,870.23 93,747.12 2,221,617.35
GASTOS GENERALES (15 %) 319,180.54 0.00 319,180.54
R P
SUB TOTAL 2,481,205.64 93,7472 2,574,952.76
GASTOS DE ESTUDIOS (2.50%) 42,693.58 0.00 42,693.58
GASTOS DE SUPERVISION (4.00%) 85,114.80 0.00 85,114.80
GASTOS DE LIQUIDACION (1.00%) 17,077.43 0.00 17,077.43
COSTO TOTAL DE PROYECTO S/ 2,626,091.45 5/ 93,747.12 5/ 2,719,838.57

Contenido del Expediente Adicional N° 04:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.DEL PROYECTO
12, DELADICIONAL N°04 POR REAJUSTE DE PRECIOS
2. ANTECEDENTES DEL ADICIONAL N°a4 POR REAJUSTE DE PRECIOS
3. JUSTIFICACION DEL ADICIONAL N°04 POR REAJUSTE DE PRECIOS
33 JUSTIFICACION TECNICA
3.2 CAUSAL DE SUSTENTACION
3.3.  JUSTIFICACION LEGAL
. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
41, RESOLUCIONES
4.2. COPIA DE PRECIOS UNITARIOS
43.  FORMULA POLINGMICA APROBADA
4.4. INDICE UNIFICADO INICIAL (ENERO 2022)
4.5, INDICE UNIFICADO ACTUAL (JUNIC Y JULIO 2022)
4.6.  COPIAS DE CUADERNO E OBRA
. 5. FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE (COEF. DE REAJUSTE DEL MES ACTUAL)
*6. PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL ADICIONAL N°04 POR REAJUSTE DE PRECIOS
INCIDENCIA DEL ADICIONAL N°0g POR REAJUSTE DE PRECIOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ejecucmn de Obras y mantenimientos; a la Sub Gerencia de Superwsmn y Liquidacidn de Inversiones, cautelen,
para que la Residencia e Inspector de la Obra, concluyan la obra en el cronograma aprobado y especificaciones
técnicas; y, bajo los pardmetros establecidos en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Resolucién de Contraloria N°195-
88-CG; y, Directiva N° 07-2020-A-MDAA-TACNA aprobado por Resolucién de Alcaldia N° 244-2012-A-MDAA-TAC.

| Articulo Tercero. - ENCARGAR a la UEl-Gerencia de Desarrollo Urbano y UF-Sub Gerencia de Formulacién de
'Evaluacidon de Inversidn; asi como a la Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones, mantener
actualizada la informacién de la ejecucidn del proyecto durante la fase de ejecucién conforme lo sefiala el sistema
Invierte.pe.

Articulo Cuarto. - ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Estudios; y
Gerencia de Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, quienes debera
.ademas custodiar las modificaciones al Expediente Técnico y documentacidn propia de la ejecucion

- Articulo Quinto. - DISPONER la publicacién de la presente resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital Alto de la Alianza (http://www.munialtoalianza.gob.pe)
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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