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N° 244 -2023-GM-MDAA-T

Alto de |a Alianza, .
76 DiC. 7073
VISTOS:

El PROVEIDO N° 12284-2023-GM-MDAA de fecha 29 de diciembre del 2023, emitido por el Gerente Municipal, &l Informe N° 0212-2023-
BGLLN-RO-CSTPVAVJAQABYP-SGOM-GDU/MDAA de fecha 27 de diciembre 2023, remite la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02 del P
denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA CALLE MELITON
CARBAJAL Y CALLE INTIORKO PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE ABELARDO QUINONEZ, ALTO BELLAVISTAY VILLA
LOS PORTALES DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2504170,
Informe N° 2838-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 27 de diciembre 2023, Informe N° 224-2023-RJVA/NO-STPVQUINONES-SGSLI/GM-MDAA
de fecha 28 de diciembre del 2023, Informe N° 3532-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 28 de diciembre del 2023,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd y el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
IiMunicipalidades, “Los Gebiernos Lecales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, conforme &l articulo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, la administracion municipal se basa en "principios de
programacion, direccion, ejecucion, supervision, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economia,
transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participacion y seguridad ciudadana”,

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Organica
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y
resuelve, los asuntes de carécter administrativo; Sin embargo, conforme lo previsto en el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del

. | Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha
2 Alcaldia;

Iz - Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 09-2023 - MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023, en su Articulo Primero se resuelve DELEGAR
* al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA las funciones, atribuciones administrativas de gestion y
facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las siguientes materias: Las atribuciones administrativas establecidas en los
numerales N° 3,7, 9, 11, 15 19, 23, 25, 33, del articulo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidad, siendo que en &l numeral 2.3
indica: "Aprobar las ampliaciones yio reprogramaciones de plazos v actividades" (El subrayado es nuestro);

Que, debe precisarse que la Administracion Piblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del articulo
IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que dispone que "Las autoridades

administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que Ies fueron conferidas”.

Que, por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020 se aprobd la Directiva N°
2 7-2020-A-MDAAIT ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucin presupuestaria directa, se ha contemplado en el numeral 6.5 De

\[as Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5 ‘La ampliacion de plazo se otorgara por causales justificadas, se
g otorgaré si la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de la Ejecucién. Se reconocerd la proroga obtenida a partir de la nueva ruta
"5/ critica. Establece como causales lo siguiente: (a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros casos fortuitos, sustentados,
comprobados por el Inspector y/o Supervisor de proyectos. {b) Ejecucion de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al
Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucién. (c) Paralizaciones temporales aprobadas de indole social
que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la seguridad del proyecto. (d) Paralizaciones temporales por dias
/ | no trabajados segiin calendario;

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 350-2022-GM-MDAA de fecha 01 de diciembre del 2022, se aprobé en el articulo
primero el Expediente Técnico del Pl denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL
TRAMO DE LA CALLE MELITON CARBAJAL Y CALLE INTIORKO PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE ABELARDO QUINONEZ,
ALTO BELLA VISTA'Y VILLA LOS PORTALES DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE

TACNA" con CUI N° 2504170, con un presupuesto de inversién total $/ 6,475,467.22 soles, bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria
directa, con un plazo de ejecucion de 240 dias calendarios.

La direccion TECNICA Y RESPONSABILIDAD de |2 ejecucion de la OBRA, han sido designados: (a) Mediante Resolucién Gerencia Municipal
N° 354-2022-GM-MDAA de fecha de 01/12/2022 se resuelve DESIGNAR a partir de la fecha al ING. CARLOS TAPIA MANCILLA como
RESIDENTE, asimismo mediante la Resolucidn Gerencia Municipal N° 362-2022-GM-MDAA de fecha de 07/12/2022 se designa a la ING. ANA
MARIA ALANOCA PAREDES como INSPECTOR, mediante la Resolucion Gerencia Municipal N° 005-2023-GM-MDAA de fecha de 24/01/2023
se designa con eficacia anticipada al 20 de enero del 2023, al ING. ROBERTO FELIPE ROMERO QUISPE como RESIDENTE, QUIEN FUE
CESADO y POSTERIORMENTE SE DESIGNA mediante la Resolucion Gerencia Municipal N° 139-2023-GM-MDAA-T de fecha de 14/07/2023
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Articulo Segundo: DISPONER que la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones,
Residente e Inspector de la Obra cumplir irrestrictamente la ejecucién fisica de la Obra en el plazo aprobado, asi como cautelar la entrega y
aprobacion oportuna del Informe Final y Recepcion de la Obra, evitando dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parametros y
especificaciones técnicas contempladas en el Expediente Técnico y Normatividad contemplada en la Directiva N° 001-2018-EF/63.01,
Resolucion de Contraloria N® 195-88-CG; y, Directiva N° 07-2020-GM-MDAA-TACNA aprobado por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-
2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020, en observancia estricta a lo sefialado en las disposiciones &l Invierte.pe.

Articulo Tercero: ENCARGAR ala Gerencia de Desarrollo Urbano el registro actualizado en el banco de Inversiones conforme a lo establecido
en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; asi como a nivel de INFOBRAS y ofros.

Articulo Cuarto: ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Qbras y Mantenimiento (RESIDENTE);

Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Inversiones (INSPECTOR), quienes deberan ademés custodiar las modificaciones al Expediente
Técnico y documentacion propia de la ejecucion,

Articulo Quinto: DISPONER la notificacién de la presente resolucidn al interesado, a las unidades organicas correspondientes, con las
formalidades establecidas por Ley.

Articulo Sexto: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnalogias de la Informacion y Comunicacion para su publicacion en el portal web de la
entidad (www.munialtoalianza.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITALALTO DE LAALIANZA

UENTES




CRONQGRAMA REPROGRAMADOQ
DIAS
PLAZC DE EJECUCION CALENDARIO INICIO TERMINO
PLAZO PROGRAMADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 240 05 de diciembre del 2022 | 01 de agosto del 2023
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 150 02 de agosto del 2023 29 de diciembre del 2023
AMPLIACION DE PLAZO N* 02 (SOLICITADA) 35 30 de diciembre del 2023 | 02 de febrero del 2024
TOTAL DE DIAS REPROGRAMADOS 425 dias calendarios
FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA 02 de febrero del 2024

Que, mediante el Informe N° 2838-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 27 de diciembre 2023, emitido por el Sub Gerente de Obras y
Mantenimiento, quien que es procedente su trémite respectivo ya que cuenta con los parametros técnicos exigidos en la directiva N° 007-2020-
GM-MDAA y solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones para que el inspector de obra realice |a evaluacion
y aprobacion correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 224-2023-RJVA/IO-STPVQUINONES-SGSLIGM-MDAA de fecha 28 de diciembre del 2023, emitido por el
Inspector de Obra, quien concluye y recomienda lo siguiente que la elaboracion de la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: "Creacién del
Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Tramo de la Calle Meliton Carbajal y calle Intiorko para las Asociaciones de Vivienda José
Abelardo Quifiones, Alto Bella Vista y Villa los Portales del Distrito de Alto de la Alianza” con CUI 2504170, cumple con los lineamientos de la
DIRECTIVA N° 007-2020-GM-MDAA “Directiva para la Ejecucion de Obra para la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de la
Municipalidad de Alto de la Alianza”, aprobada con Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA, por lo tanto, se da
CONFORMIDAD al Expediente Ampliacion de Plazo N° 02 por 35 dias calendarios proponiendo desde el 30 de diciembre del 2023 al 02 de
febrero del 2024, Cabe indicar que dicha Ampliacion de Plazo N° 02 NO GENERA AMPLIACION PRESUPUESTAL.

——»»4,/ Que, mediante Informe N° 3532-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 28 de diciembre del 2023, emitido por la Sub Gerencia de
) Supervision y Liquidacion de Inversiones, quien remite la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: “Creacién del Servicio de Transitabilidad
eatonal y Vehicular en el Tramo de la Calle Meliton Carbajal y calle Intiorko para las Asociaciones de Vivienda José Abelardo Quifiones, Alto
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ella Vista y Villa los Portales de! Distrito de Alto de la Alianza" con CUI 2504170.

Que, estando al Proveido N° 12284-2023-GM-MDAA de fecha 29 de diciembre del 2023 el Gerente Municipal, quien dispone proyeciar acto
resolutivo de corresponder.

Que, en merito a las consideraciones expuestas se advierte del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Pl denominado: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA CALLE MELITON CARBAJALY CALLE INTIORKO
PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE ABELARDO QUINONEZ, ALTO BELLA VISTA Y VILLA LOS PORTALES DEL DISTRITO
DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N° 2504170, fue presentado por el RESIDENTE
DEL PI, con fecha 27/12/2023 fuera del plazo establecido en los lineamientos a los 05 dias antes que culminara el Gitimo plazo de AMPLIACION
que indefectiblemente terminaba el 29 de diciembre del 2023 - considerando que la ampliacion de plazo se ctorgara por causales justificadas
que hayan alterado la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucion de la obra, en este caso, sclo procede otorgar Ampliacion de
« Plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de la Ejecucion del Proyecto, de manera que represente demora en la
£ culminacion del proyecto. Se reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica - teniendo en cuenta que en el presente
/¢ caso se SUSTENTA EN LA CAUSAL POR EJECUCION DE OBRAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O MODIFICACIONES AL
" EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS PREVIAMENTE CON RESOLUCION Y PARALIZACIONES
TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO al amparo de la IX Disposiciones Complementarias de la Directiva, para
ello se cuenta con la CONFORMIDAD del INSPECTOR del PI, mediante el Informe N° 224-2023-RJVA/IO-STPVQUINONES-SGSLI/GM-MDAA
de fecha 28 de diciembre del 2023, la cual sustenta concretamente que la causal indicada modifica la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucion
del Proyecto, lo cual REPRESENTA DEMORA EN LA CULMINACION DEL PROYECTO, ademas concluye que la AMPLIACION DE PLAZO N°
02, NO GENERA AMPLIACION PRESUPUESTAL. En consecuencia, teniendo UN PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADOQ TOTAL DE
425 DIAS CALENDARIO, siendo nueva fecha de término de ejecucion del Pl el 02 de febrero del 2024, lo que evidentemente modifica la Ruta

Critica del Cronograma de Ejecucién del Proyecto, por ende, cumple con los lineamientos de |a Directiva, y los elementos necesarios para su
aprobacion mediante Acto Resolutivo.

: Estando 2 la delegacion de facultades conferida mediante Resolucion de Alcaldia N° 009-2023-A-MDAA, a la Constitucion Politica del Perd, Ley
NS, 27972 - Ley Organica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -

_\Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva N° 001-2019-EF/63.01; v, contando con el Visto Buenc de la Gerencia de Asesoria
= [uridica, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Inversiones;

]

Articulo Primero: APROBAR, AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la intervencion del Pl denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA CALLE MELITON CARBAJAL Y CALLE INTIORKO PARA LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE ABELARDO QUINONEZ, ALTO BELLA VISTA Y VILLA LOS PORTALES DEL DISTRITO DE ALTO DE
LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTOQ DE TACNA" con CUI N° 2504170, por 35 dias calendarios, resultando un plazo
total reprogramado por 425 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 02 de febrero del 2024, en atencidn a los
informes emitidos por la parte Técnica y conforme el cuadro de resumen de la Ampliacion de Plazo N° 02, Como sigue:

CRONOGRAMA REPROGRAMADO |
PLAZO DE EJECUCION DIAS CALENDARIO NICIO TERMINO
PLAZO PROGRAMADQ SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 240 05 de diciernbre del 2022 01 de agosto del 2023

Al AMPLIACION DE PLAZO N° 01 150 02 de agosto del 2023 29 de diciembre del 2023

] AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADA) 35 30 de diciembre del 2023 02 de febrero del 2024

.‘I TOTAL DE DIAS REPROGRAMADOS 425 dias calendarios
| FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA 02 de febrero del 2024
I
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se designa con eficacia anticipada al 13 de julio del 2023 al ING. BERNARDO GILBERTO LLANOS NINA como RESIDENTE, mediante la
Resolucién Gerencia Municipal N° 012-2023-GM-MDAA de fecha de 27/01/2023 se designa con eficacia anticipada al 20 de enero del 2023 al
ING. RICARDO JUNIOR VILLANUEVA ATENCIO como INSPECTOR, respectivamente.

El Expediente Técnico tuvo las siguientes MODIFICACIONES: mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°® 146-2023-GM-MDAA de fecha
de 26 de julio del 2023, se resuelve en el articulo primero APROBAR, AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 150 dias calendarios, resultando un
plazo total reprogramado por 390 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 29 de diciembre del 2023, mediante Resolucion
de Gerencia Municipal N° 185-2023-GM-MDAA de fecha de 08 de setiembre del 2023, se resuelve en &l articulo primero APROBAR la
modificacién presupuestal ADICIONAL N° 01 (partidas nuevas) por S/, 162,978.82 y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 por 8. 19,570.74 soles,
resultando un presupuesto total de modificado de s/. 6, 618,875.30 soles.

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 026-2023-GM-MDAA de fecha de 10 de febrero 2023, se resuelve en el articulo
primero APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2023 del PI denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA CALLE MELITON CARBAJAL Y CALLE INTIORKO, PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE
ABELARDO QUINONEZ, ALTO BELLA VISTA Y VILLA LOS PORTALES, DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA — PROVINCIA DE TACNA

— DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N° 2504170, con saldo presupuestal disponible por Costo Directo y Gastos Generales de $/.6,025.686.18
soles.

Que, con Informe N° 212-2023-BGLLN-RO-CSTPVAVJAQABVP-SGOM-GDU/MDAA de fecha 27 de diciembre 2023, emitido por el Residente
de Obra ha elaborado y presenta la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de intervencién del Pl denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA CALLE MELITON CARBAJAL Y CALLE INTIORKO, PARA LAS

SOCIACIONES DE VIVIENDA JOSE ABELARDO QUINONEZ, ALTO BELLA VISTA'Y VILLA LOS PORTALES, DEL DISTRITO DE ALTO DE
JLA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO TACNA" con CUI N° 2504170, (03 file de 59 folios c/u +01 CD y el, Expediente
Administrativo de 10 folios), para su evaluacion;

Que, del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02, en cuanto a la JUSTIFICACION TECNICA, invoca las siguientes causales: CAUSAL
01: Ejecucion de obras o actividades complementarias y/o medificaciones al expediente técnico o estudios definitivos aprobados previamente
con resolucién. CAUSAL 02: Paralizaciones temporales por dias no trabajados segin calendario.

Asimismo, en el expediente — JUSTIFICACION Y SUSTENTACION — sefiala lo siguiente: CAUSAL 01: EJECUCION DE OBRAS O
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
PREVIAMENTE CON RESOLUCION. La causal para la ampliacion de plazo es la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL
N°01 (POR PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 los mismos que deben ser considerados por ser necesarios para el
correcto desarrollo de las actividades programadas en la ruta critica del proyecto para el cumplimiento de metas al 100% de la obra; las mismas
que fueron aprebadas mediante acto resolutivo. Asimismo, durante la ejecucion del proyecto se presentaron variacion en el proceso constructivo,
5 las cuales fueron observadas e informadas en su momento, las cuales son incidentes y se encuentran dentro de |a ruta critica def proyecto. Los
5?.' EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N°01 (POR PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 se encuentra aprobado mediante
acto resolutivo R.G.M. N° 185-2023-GM-MDAA-T, teniendo una duracién para el ADICIONAL N°01 (POR PARTIDAS NUEVAS) de 34 dias
calendarios como plazo de ejecucion y para el aparado en contra el DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 de 06 dias calendarios como plazo de
ejecucion. CAUSAL 02: PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO. De acuerdo con los dias no
trabajados segtin calendario se detallan a continuacion: 28 y 29 de Julio del 2023, Fiestas patrias; 30 de agosto del 2023, Santa Rosa de Lima;
1 de noviembre del 2023, Dia de Todos los Santos; 08 de diciembre del 2023, Inmaculada Concepcion; 09 de diciembre del 2023, Batalla de

Ayacucho; 25 de diciembre del 2023, Navidad 2023; Se concluye que las paralizaciones temporales por dias no trabajados segdn calendario
corresponden en 7 dias calendarios.

0, Asimismo, en el expediente - DOCUMENTACION SUSTENTADORA - del CUADERNO DE OBRA sefiala lo siguiente: DE LA RESIDENCIA
PN A\ ASIENTO N° 331 de la residencia, de fecha 22 de Diciembre del 2023 (...) Se comunica al inspector que mediante R.G.M. N° 185-2023-GM-
Z || MDAA-T, se aprob¢ la medificacién presupuestal del Exp. Técnico Adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, en tal sentido, se solicita a la
inspeccion de obra autorizacion para la elaboracién de la ampliacién de plazo N° 02. Complementando el punto anterior se comunica al
inspector que el plazo vigente vence el 29-12-2023 y la obra cuenta con partidas por ejecutar, asi mismo la ora cuenta con la modificacion N°
01 aprobada con resolucion R.G.M. N° 185-2023-GM-MDAA-T donde se aprobd el adicional N° 01(PARTIDAS NUEVAS) y el deductivo
vinculante N° 01, del cual se cuenta con su respectivo plazo, el plazo corresponde del adicional por partidas nuevas y deductivo vinculante, por
consiguiente solicito la autorizacion para elaborar el expediente ampliacion de plazo N° 02 para su revision y aprobacion para cumplir con la
ejecucion de metas del proyecio (...)". DEL INSPECTOR DE OBRA ASIENTO N° 332 del inspector de obra, de fecha 22 de Diciembre del 2023
“(...) En referencia al Asiento N° 331 del residente sobre la solicitud de autorizacién la elaboracion de la ampliacién de plazo N° 02 al suscrito
en cumplimiento de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 185-2023-GM-MDAA-T de fecha 08 septiembre 2023; autorizo su elaboracién y
.=\ presentacion para su posterior evaluacion y de tener requisitos minimos técnicos recomendar su aprobacion.

.

WIOTIVO DE AMPLIACIGN DE PLAZO N° 02
DESCRIPCION | _TOTAL DE DIAS

EJECUCIGN DE OBRAS O ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TEGNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS —

, APROBADOS PREVIAMENTE CON RESOLUCION. (ADICIONAL N° 01 PARTIDAS NUEVAS) e

| EJECUCION DE OBRAS 0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/ MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS SiE

. APROBADOS PREVIAMENTE CON RESOLUCION. (DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04) -
FARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO 70C.

! AMPLIACION DE PLAZO N° 02 B0C. |




