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Resolucién de Gerencia Municipal N°2¢4 -2022-GM-MDAA
Alto de la Alianza, 2 1] UL 2022
VISTOS: T

Informe N° 066-2022-GJCR-RO-MVPEULE-SGEO-GDU-MDAA/TACNA, de fecha 20 de junio de 2022, sobre la
aprobacién de Modificacién al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra “MEJORAMIENTO
DE ViAS EN EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LAESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA — PROVINCIA TACNA
- TACNA”; Informe N° 0758-2022-GDU-MDAA-TACNA de fecha 27 de junio de 2022, Informe N° 034-2022-
CJCE-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 04 de julio de 2022, Informe N° 958-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA/TACNA
de fecha 05 de julio de 2022, Informe N° 016-2022-RAMCH-SGFEI-GM/MDAA, de fecha 12 de julio de 2022,
Informe N°165-2022-IMTV-SGFEI-GM/MDAA, de fecha 12 de julio de 2022, y Proveido N° 4658-GM-MDAA de
fecha 12 de julio de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert y el Art. 11 del Titulo Preliminar de
la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico”;

Que, por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30dic2020 se aprobd la
Directiva N° 07-2020-A-MDAA T - “Directiva para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad de
Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza”, en ella se ha contemplado
\: en el numeral 6.4 De las Modificaciones al Expediente Técnico, que sefiala: Excepcionalmente, por causas
' justificadas, debidamente sustentadas, comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podra
modificarse el Expediente Técnico aprobado, para lo cual, requerird la suscripcién de la respectiva
Resolucién. Asimismo, el numeral 6.5.5 Ampliacién de Plazo, disposicién que establece que, se otorgaré por
causales justificadas que hayan alterado la duracién de las actividades que gobiernan la ejecucion de la
Obrg;

De los antecedentes:

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 79-2022-GM-MDAA de fecha 22 de marzo del 2022 se aprobd
la Modificacién de Expediente Técnico — Actualizacién de Costos del proyecto de Pl “Mejoramiento de Vias
en el P.J. Eloy Ureta y P.J. La Esperanza, distrito Alto de la Alianza - Provincia Tacna - Tacna”, con CUI N°
2161475, con un presupuesto actualizado de S/ 2, 847,692.77;

Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 91-2022-MDAA, se designd al Ing. Guillermo Jestis Chocano Rossi
con CIP. N° 193709 como Residente de obra “MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETAY P.J. LA
ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA TACNA - TACNA”, con CUI N° 2161475, y
mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 098-2022-GM-MDAA, de fecha 04 de abril de 2022 se designé
al Ing. Cesar Julio Cruz Espinoza con CIP N° 112198, como Inspector de la Obra;

De la Modificacién del Expediente Técnico (Ampliacién de Plazo N° 01):

Que, mediante Informe N° 066-2022-GJCR-RO-MVPEULE-SGEO-GDU-MDAA/TACNA, de fecha 20 de junio del
2022, el Ing. Guillermo Jesls Chocano Rossi, Residente de Obra, formula y presenta la Modificacién al
Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N” 01 de la Obra “MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETA
Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA TACNA - TACNA”, sefialando que, la
ampliacién de plazo no se encuentra comprendida dentro de las tres causales especificadas por la Directiva
N° 007-2020-GM-MDAA, al respecto, refiere que en el capitulo IX. Disposiciones Complementarias, se indica:
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“Otras acciones que no se contemple en la presente Directiva, serd resuelto por el Gerente de Desarrollo
Urbano y/o la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacidn de Obras”; solicitando su aprobacidn;

El Gerente de Desarrollo Urbano, mediante Informe N° 0758-2022-GDU-MDAA-TACNA de fecha 27 de junio
del 2022, toma conocimiento de la Modificacién al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° 01 de la
Obra““MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA - PROVINCIA TACNA - TACNA”, revisado y evaluado en el marco de sus atribuciones sin efectuar
observaciones la admite considerando que es procedente la modificacién al expediente técnico, en lo que
respecta al plazo de ejecucién, ello en mérito a lo dispuesto en el Capitulo IX Disposiciones
Complementarias de la Directiva N° 007-2020-GM-MDAA; siendo remitido a la Sub Gerencia de Supervisién
y Liquidacién de Inversiones, para su revisién, aprobacidn y fines correspondientes;

" De la aprobacién de la Modificacién al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° o1:
Mediante Informe N° 034-2022-CJCE-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 04 de julio de 2022, el Inspector de Obra,
luego de la revisidn y evaluacion a la Modificacién al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° o1 de la
Obra “MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA — PROVINCIA TACNA - TACNA”, sefiala como justificacidn técnica que, se requiere la ampliacién
de plazo para poder cumplir con las metas fisicas del proyecto de acuerdo al contexto real de la ejecucién
de la obrg, la cual no es congruente con lo estipulado en el expediente técnico aprobado, en las siguientes
partidas: i) 04.02.06 BASE GRANULAR PARA VEREDAS: El expediente indica un metrado a ejecutar de 6,299.74 m2,
en un plazo de ejecucién 05 dias calendarios con un rendimiento de 100 m2/dia, para cumplir esta meta se requerird
de 66 personas distribuidas en 13 cuadrillas y 13 planchas compactadoras. Por lo que, al ser técnicamente inviable la
ejecucion fisica de esta manera, el residente indica necesario reducir la cantidad de cuadrillas, generando una
extension de plazo para su ejecucién de 10 dfas calendarios, afectando la ruta critica del proyecto. i) 04.03.02.01
VEREDAS: CONCRETO F’C= 175 kg/cm2 C/ ACABADO PIEDRA LAVADA E= 0.10m INCLUYE ACABADO Y BRUNADO: E|
. expediente indica un metrado a ejecutar de 5,435.61 m2, en un plazo de ejecucién 08 dias calendarios con un
rendimiento de 100 m2/dia, para cumplir esta meta se requerird de 100 personas distribuidas en 07 cuadrillas y 07
mezcladoras de concreto. Por lo que, al ser técnicamente inviable la ejecucién fisica de esta manera, el residente
indica necesario reducir la cantidad de cuadrillas, generando una extensién de plazo para su ejecucién de 20 dias
calendarios, afectando la ruta critica del proyecto. iii) 04.03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS: Respecto al insumo madera tornillo, el expediente indica un metrado a ejecutar
de 1,598.26 m2, en un plazo de ejecucién 08 dias calendarios con un rendimiento de 15 m2/dfa, para cumplir esta meta
serequerird de 40 personas efectivas en campo. Por lo que, al ser técnicamente inviable sostener tantos frentes
de trabajo, el residente recomienda limitar a 03 cuadrillas el trabajo de encofrado y desencofrado de
veredas.

CALCULO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01
El calculo de dias de la ampliacién de plazo ha sido determinado de la siguiente manera:

CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO N° o1
DESCRIPCION DiAS CALENDARIOS
PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DEL PARTIDA 04.02.06:BASE GRANULAR
PARA VEREDAS E: 0.10M 10dias
PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DEL PARTIDA 04.03.02.01:
VEREDAS: CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 ¢/ ACABADO PIEDRA LAVADA E= 0.10m INCLUYE 20 dias
ACABADO Y BRUNADO
TOTAL DE DIiAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 30 DIAS CALENDARIOS
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Concluyendo la Inspeccién con la aprobacién de la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: “AMPLIACION DE PLAZO N°01” para la Obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO
JOVEN ELOY G URETA Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA”, por 30
dias calendario, siendo la nueva fecha de culminacién el 31 de agosto de 2022; sefialando asimismo que,
cumple con los requisitos minimos y sustento técnico, segtin la Directiva N° 07-2020-A-MDAA T — “Directiva
para la Ejecucién de Obras Publicas en [a Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria Directa de la Municipalidad
Distrital Alto de la Alianza”; siendo remitido con aprobacidn de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
de Inversiones a Gerencia Municipal con Informe N° 958-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 05 de
julio de 2022;

A través del Informe N° 016-2022-RAMCH-SGFEI-GM/MDAA, de fecha 12 de julio de 2022, el Ing. Richard
Angel Medina Chahuares, Proyectista en Formulacién de Proyectos, emite opinién técnica de la aprobacién
de Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LA
ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA — PROVINCIA TACNA - TACNA”, sefialando que se elaboré
para sustentar la reprogramacion del cronograma de ejecucién ocasionado por las causales descritas en él;
para poder cumplir con las metas programadas serd necesario 30 dias calendario de ampliacién de plazo;
teniendo programado como nueva fecha de culminacion el 31 de agosto del 2022; aclarando que el
desarrollo técnico de la modificacidn al expediente técnico (ampliacién de plazo N° 01), ha sido revisado
por la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Inversiones, quien a su vez otorgé su conformidad
respectiva, en razén a ello, recomienda continuar con el tramite de aprobacién mediante acto resolutivo.
Siendo remitido a Gerencia Municipal con Informe N° 165-2022-IMTV-SGFEI-GM/MDAA, de fecha 12 de julio
del 2022; y, posteriormente con Proveido N° 4658-GM-MDAA de fecha 12 de julio del 2022, se remite el
presente expediente a la Gerencia de Asesoria Juridica, requiriendo y autorizando la proyeccidn del acto
resolutivo correspondiente;

Estando a las consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades, la Resolucién de Alcaldia N° 204-2021-A-MDAA, que delega facultades al Gerente
Municipal; y contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de
Supervisidn y Liquidacién de Inversiones, y Gerencia de Asesoria Juridica;

“MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
- —PROVINCIA TACNA - TACNA”, con CUI N° 2161475, por el plazo de 30 dias calendario, siendo la nueva fecha
de culminacién el 31 de agosto del 2022, de conformidad con la Directiva N° 07-2020-A-MDAA T — “Directiva
para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directade la Municipalidad
Distrital Alto de la Alianza” y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucién; cuyo contenido es el siguiente:
Memoria Descriptiva

1.1 Generalidades

1.2 Antecedentes

1.3 Descripcidn del Proyecto

1.4 Ubicacién y Area de Intervencién del Proyecto

1.5 Metas del Proyecto

1.6 Plazo del Proyecto

1.7 Presupuesto del Proyecto.

1. Antecedentes de la Ampliacién de Plazo N° 01

‘ SE RESUELVE:
ﬁ‘ Articulo Primero: APROBAR la Modificacidn al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra
\
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2.1 Documentos Administrativos ¥ JU il
2.2 Asientos del Cuaderno de Obra
2. Justificacién de la Ampliacién de Plazo N° 01
3.1 Justificacién Técnica
3.2 Justificacion Legal
4. Documentacién Sustentatoria
5. Cronograma Cantt Actualizado
6. Cronograma Valorizado Actualizado

Articulo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano (UEI), Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Inversiones, Residente e Inspector de la Obra, cumplir irrestrictamente la ejecucién fisica de
la Obra en el plazo aprobado, asi como cautelar la entrega y aprobacién oportuna del Informe Final y
Recepcion de la Obra, evitando dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parametros y especificaciones
técnicas contempladas en el Expediente Técnico y Normatividad vigente, sectorial e Invierte.pe.

Articulo Tercero. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Programacién Multianual de Inversiones el registro de
la Modificacién al Expediente Técnico: Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra “MEJORAMIENTO DE ViAS EN
EL P.J. ELOY URETA Y P.J. LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA TACNA - TACNA”,
con CUI N° 2161475, aprobado en el articulo primero de la presente resolucion.

Articulo Cuarto. - DISPONER la publicacién de la presente resolucién en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital Alto de la Alianza (http://www.munialtoalanza.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

7ASHiGA ARELLANC
UNICIPAL

GDU
GPP

GA
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