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N° 237 -2023-GM-MDAA-T
Alto de la Alianza, 18 DIC. N3

VISTOS:

El PROVEIDO N° 17330-2023-GM-MDAA de fecha 13 de diciembre del 2023, emitido por el Gerente Municipal, el Informe
N° 449-2023-EATN-RO-MSMUVLPJE-SGOM-GDU/MDAA-TACNA de fecha 16 de noviembre del 2023, remite la solicitud
de Ampliacién de Plazo N° 02 del PI denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS ViAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE BASADRE G. Y CALLE
MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA ” con CUI N°
2562847, Informe N° 2318-2023-SGO-GDU/MDAA de fecha 17 de noviembre del 2023, Informe N° 0612-2023-DHHL-10-

SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 05 de diciembre del 2023, Informe N° 2987-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAATACNA de
fecha 11 de diciembre del 2023, y;

CONSIDERANDO:

. Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert y el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
'Q,; 27972 - Ley Organica de Municipalidades, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento jurfdico”;

Que, conforme al articulo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, la administracion municipal se
basa en "principios de programacion, direccién, ejecucion, supervision, control recurrente y posterior, rigiéndose por los
principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participacion y sequridad ciudadana”:

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley
N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades”, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo; Sin embargo,
conforme lo previsto en el articulo 85° del TUO de la Ley N°® 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”
le permite desconcentrar competencias en los organos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 09-2023 - MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023, en su Articulo Primero
se resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA las
funciones, atribuciones administrativas de gestion y facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las
siguientes materias: Las atribuciones administrativas establecidas en los numerales N° 3, 7, 9, 11, 15 19, 23, 25, 33, del
articulo 20° de la Ley N° 27972-Ley Orgénica de Municipalidad, siendo que en el numeral 2.3 indica: "Aprobar las
ampliaciones ylo reprogramaciones de plazos y actividades" (El subrayado es nuestro);

Que, debe precisarse que la Administracion Pdblica rige su actuacién bajo el Principio de Legalidad, recogido en el
numeral 1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

f Que, por Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020 se
? aprob¢ la Directiva N° 07-2020-A-MDAAIT ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, se ha contemplado en el numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral
6.5.5 “La ampliacién de plazo se otorgara por causales justificadas, se otorgara si la causal modifique la Ruta Critica del
Cronograma de la Ejecucion. Se reconocera la prorroga obtenida a partir de la nueva ruta critica. Establece como
causales lo siguiente: (a) Demora por desabastecimiento de materizles y/o insumos u otros casos fortuitos, sustentados,
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comprobados por el Inspector ylo Supervisor de proyectos. (b) Ejecucion de obras o actividades complementarias ylo
modificaciones al Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucion. (c) Paralizaciones
temporales aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la
seguridad del proyecto. (d) Paralizaciones temporales por dias no trabajados segln calendario;

Que, mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 343-2022-GM-MDAA de fecha 30 de noviembre del 2022, se
aprobd en el articulo primero el Expediente Técnico del Pl denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE
BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA® con CUI N° 2562847, con un presupuesto de inversion total S/ 9,795,687.00 soles, bajo la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa, con un plazo de ejecucion de 270 dias calendarios.

La direccion TECNICA Y RESPONSABILIDAD de la ejecucion de la OBRA, han sido designados: Mediante Resolucion
Gerencia Municipal N° 353-2022-GM-MDAA de fecha de 01/12/2022 se resuelve DESIGNAR al ING. GUILLERMO JESUS
CHOCANOQ ROSSI como RESIDENTE, asimismo mediante la Resolucién Gerencia Municipal N° 359 -2022-GM-MDAA de
fecha de 06/12/2022 se designa a la ING. ADA G. VASQUEZ QUISPE como INSPECTOR, mediante la Resolucion
Gerencia Municipal N° 007-2023-GM-MDAA-T de fecha de 20/01/2023 se designa con eficacia anticipada al 20 de enero
del 2023, al ING. EBER ALONZO TICONA NINA como RESIDENTE, mediante la Resolucién Gerencia Municipal N°
014-2023-GM-MDAA-T de fecha de 31/01/2023 se designa con eficacia anticipada al 24 de enero del 2023 al ING. DAVID
HUANACUNI LUPACA como INSPECTOR, respectivamente.

El Expediente Técnico tuvo las siguientes MODIFICACIONES: mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 113-
2023-GM-MDAA de fecha de 14 de junio del 2023, se resuelve en el articulo primero aprobar el ADICIONAL N° 01 por
mayores metrados y por partidas nuevas por la suma S/. +128,252.80 soles y el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 §/. -
68,142.44 soles, resultando con un presupuesto modificado de s/. 9, 855,797.36 soles. Mediante la Resolucion de
Gerencia Municipal N° 176-2023-GM-MDAA de fecha 01 de setiembre del 2023, se resuelve en el articulo primero
aprobar el AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 107 dias calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 377 dias
calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 18 de diciembre del 2023, Mediante Resolucién de Gerencia
Municipal N° 194-2023-GM-MDAA de fecha de 20 de setiembre del 2023, se resuelve en el articulo primero aprobar el
ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS por la suma de S/. 967,355.33 soles, resultando un presupuesto total de
moedificado a la fecha S/. 10, 823,152.68 scles.

Que, con Informe N° 449-2023-EATN-RO-MSMUVLPJE-SGOM-GDU/MDAA-TACNA de fecha 16 de noviembre del
2023, emitido por el Residente de Obra, quien ha elaborado y presenta la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de
intervencion del Pl denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE
LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTQ DE TACNA” con CUI N° 2562847, (03 file de 88 folios c/u + 01
CDy el, Expediente Administrativo de 13 folios), para su evaluacion;

Que, del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02, en cuanto a la JUSTIFICACION TECNICA, invoca las

siguientes causales: Ejecucidn de obras o actividades complementarias y/o medificaciones al Expediente Técnico o
estudio definitivo aprobado previamente con resolucion.

Asimismo, en el expediente — JUSTIFICACION TECNICA - del CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO sefiala lo
siguiente: Ejecucion de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitivo
aprobado previamente aprobado con resolucion. La siguiente causal responde al adicional N° 02 ya aprobado con RGM
N® 194-2023-GM-MDAA-T, después de la corrida del cronograma nos da un tiempo de:

MR TN N s e e e s e s
DIAS DE PARTIDAS DESPLAZADAS POR LA EJECUCION DEL ADICIONAL N° 02

ES DESDE EL 19/112/2023 103.00
TOTALDEDIAS: SR e 03100




Mediante el proceso de demolicién de carpeta asféltica y corte de terreno en las diferentes calles de nuestra zona de
intervencion, se ha encontrado Colectores y Tuberias Principales (tuberfas matrices) de agua potable a profundidad de
recubrimiento menores & 1 m de la clave de la tuberia, que por reglamento deberia tener 1 m como minimo de
profundidad y sus conexiones domiciliarias de agua a menos de 20 cm, y en caso de las tuberias domiciliarias de desagiie
encontrandose superficialmente cercanas a 2 cm debajo de la matriz de agua respectivamente, por lo expuesto se
identifica que el hecho de encontrarnos con esta situacion afecta directamente a la ruta critica, puesto que al encontrarse
las tuberias encimadas impiden el avance de corte de terreno con maquinaria y posteriormente los trabajos consecuentes.
Ast mismo se enconfraron conexiones domiciliarias de desagie de material asbesto de cemento en Av. Jirén de la Unién y
del mismo modo distintos vecinos nos comunicaron que presentaban el mismo caso de conexion domiciliaria de asbesto
de cemento, lo que requiere el respectivo cambio de material de asbesto de cemento a PVC.

Asimismo, en el expediente copias del CUADERNO DE OBRA sefiala lo siguiente: ASIENTO DEL RESIDENTE N° 320
con fecha 10/11/2023 Se pone en conocimiento del inspector, mediante los trabajos realizados del Adicional N° 02
aprobado por R.G.M. N° 194-2023-GM-MDAA-T con fecha 20 de septiembre, se han modificado los tiempos en la ruta
critica por lo cual se solicita una Ampliacién de Plazo N° 02, para tener un limite de tiempo considerando los frabajos
que se realizan en el Adicional de obra N° 02. ASIENTO DEL INSPECTOR N° 321 con fecha 10/11/2023 Se toma
conocimiento de la solicitud de necesidad de tiempo adicional por adicional de obra N° 02 y partidas necesarias que se
tiene para cumplir con las metas del proyecto es que se aprueba la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02, por lo que
se autoriza su elaboracion en funcion a la Directiva 007-2022GM-MDAA-T para su cumplimiento.

RESUMEN DE AFECTACION DE CAUSALES - AMPLIACION N° 02

DESCRIPGION DIAS | INICiO AN [ TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 270 | 07/12/2022 | 02009/2023 | 270
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 107 | 03092023 | 18122023 | 377
ADICIONAL N° 02 FUE APROBADO CON R.G.M, N° 154-2025-GV-WDAA-T CON FECHA 20 OF S27- 7033

DIAS DE PARTIDAS AFECTADAS POR LA EJECUCION DEL ADICIONAL N° 02 103 | 19122023 | 3003/2024 | 480

FECHA DE INICIO DE AWPLIAGION ' 1672/263

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMIADA 300372024

TIEMPO DE EJECUCION REPROGRANADO 430D.C.

RESUMEN DE AMPLIACION N° 02

ITEM DESCRIPCION PLAZQ DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
1 PLAZO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 270 D.C. 071212022 02/09/2023
2 EXPEDIENTE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 107 D.C. 03/09/2023 18/12/2023

PLAZO PARA EJECUCION DE PARTIDAS AFECTADAS
POR LA EJECUCION DEL ADIGIONAL 02.

04.03.02. VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS
04.04. PINTURAS
04.05. VARIOS
05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS L Bien e
05.03, BERMAS DE ASFALTO
06.02.03. PAVIMENTO FLEXIBLE
08.02, SENALIZACION HORIZONTAL
08.03. SENALIZACION VERTICAL

TOTAL DE DIAS REPROGRAMADOS 480 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO 30 DE MARZO DEL 2024

Que, mediante el Informe N° 2318-2023-SGO-GDUIMDAA de fecha 17 de noviembre del 2023, emitido por el Sub
Gerente de Obras y Mantenimiento, quien indica Que cuenta con los parametros técnicos exigidos en la directiva N° 007-
2020-GM-MDAA y solicita se remita al inspector de obra para que realice la evaluacion y aprobacion correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 0612-2023-DHHL-I0-SGSLI-GM-MDAAITACNA de fecha 05 de diciembre del 2023,
emitido por el Inspector de Obra, quien considera PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 02, por 103 dias calendarios,
indicando que dicha ampliacién de plazo N° 02 no genera ampliacién presupuestal. En consecuencia, se debera
aprobar la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por 103 Dias Calendarios, por lo tanto, se prorroga la fecha de

culminacién del proyecto hasta el 30/03/2024. Se recomienda aprobar el presente expediente de ampliacién de plazo n®
02, mediante acto resolutivo de la Entidad.
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Que, mediante el Informe N° 2987-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAAITACNA de fecha 11 de diciembre del 2023, emitido por
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, quien en vista la documentacion respecto a la ampliacion de
plazo N° 02 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS LOCALES DEL
PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2562847, se tiene lo siguiente: el presente
expediente técnico de ampliacion de plazo N°® 02 se origind por las causales: ejecucion de obras o actividades
complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucion, la
siguiente causal responde al adicional N° 2 ya aprobado con RGM N° 194-2023-GM-MDAA-T. El plazo aprobado de la
ampliacién de plazo N° 02 no genera ampliacién presupuestal. El plazo total de ejecucion de la obra incluyendo el
expediente técnico-ampliacién de plazo N° 01-ampliacion de plazo N° 02 es de 480 dias calendarios teniendo como nueva
fecha de culminacién el 30 de marzo del 2024. Por lo que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones,
considera PROCEDENTE |a aprobacion de la ampliacion de plazo N° 2 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE
BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA" con CUI N° 2562847 y recomienda se contintie con su tramite para aprobacién mediante acto resolutivo.

Que, estando al Proveido N° 11330-2023-GM-MDAA de fecha 13 de diciembre del 2023 el Gerente Municipal, quien
dispone su evaluacion y revision.

Que, en merito a las consideraciones expuestas se advierte del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del PI
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PUEBLO
JOVEN LA ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2562847, fue presentado por el
RESIDENTE, con fecha 16/11/2023 dentro del plazo establecido en los lineamientos a los 05 dias antes que culminara el
Gltimo plazo de AMPLIACION que indefectiblemente terminaba el 18 de diciembre del 2023 — considerando que la
ampliacion de plazo se otorgara por causales justificadas que hayan alterado la duracion de las actividades que gobiernan
la ejecucion de la obra, en este caso, solo procede otorgar Ampliacion de Plazo, cuando la causal modifique la Ruta
Critica del Cronograma de la Ejecucion del Proyecto, de manera que represente demora en la culminacion del proyecto.
Se reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica — teniendo en cuenta que en el presente
caso se SUSTENTA EN LA CAUSAL EJECUCION DE OBRAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO PREVIAMENTE APROBADOS
CON RESOLUCION, al amparo de la IX Disposiciones Complementarias de la Directiva, para ello se cuenta con la
CONFORMIDAD del INSPECTOR, mediante el Informe N° 0612-2023-DHHL-IO-SGSLI-GM-MDAATACNA de fecha 05
de diciembre del 2023, la cual sustenta concretamente que la causal indicada modifica la Ruta Critica del Cronograma de
-/ Ejecucion del Proyecto, lo cual REPRESENTA DEMORA EN LA CULMINACION DEL PROYECTO. En consecuencia,
/' teniendo UN PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO TOTAL DE 480 DIAS CALENDARIO, siendo nueva fecha de
término de ejecucion del Pl el 30 de marzo del 2024, lo que evidentemente se modifica la Ruta Critica del Cronograma de

Ejecucion del Proyecto, por ende, cumple con los lineamientos de la Directiva, y los elementos necesarios para su
aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Estando a la delegacion de facultades conferida mediante Resolucion de Alcaldia N° 008-2023-A-MDAA, a la Constitucion
Politica‘del Perti, Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba &l
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva N° 001-2019-

EF/63.01; y, contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento,
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones:

SE RESUELVE:
Articulo Primero: APROBAR, AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la intervencion del Pl denominado:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEN LA
ESPERANZA, ENTRE LAS AV. JORGE BASADRE G. Y CALLE MEXICO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,



PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2562847, por 103 dias calendarios, resultando un
plazo total reprogramado por 480 dias calendarios, teniendo como nueva facha de culminacion el 30 de marzo del 2024,
en atencion a los informes emitidos por la parte Técnica Informe N° 0612-2023-DHHL- -|0-SGSLI-GM- MDAA/TACNA e
Informe N° 2987-2023-DLQ- SGSLI-GM-MDAATACNA Y conforme el cuadro de resumen de la Ampliacion de Plazo N° 02

como sigue:
PLAZO DE
bsscmpcmu | Esecucion PLAZO DE EJECUCION
1] BLAZO SEGUN EXPEDIENTE TECNI co m 02/09/2023
" EXPEDIENTE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 03/09/2023 18/12/2023

BLAZ0 PARA EJECUCION DE PARTIDAS A AFECTADAS POR LA
EJECUC!ON DEL ADICIONAL 02. (AMPLIACION DE PLAZO N° 02)
04.03.02. VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS
04.04. PINTURAS
04.05. VARIOS
05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03. BERMAS DE ASFALTO
06.02.03, PAVIMENTO FLEXIBLE
08.02. SENALIZACION HORIZONTAL
08.03. SENALIZACION VERTICAL
TOTAL DE DIAS REPROGRAMADOS
FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO

103D.C. 19/12/2023 30/03/2024

780 DIAS CALENDARIOS
30 DE MARZO DEL 2024

Articulo Sequndo: DISPONER que la Sub Gerencia de Obras Yy Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervision Y
Liquidacion de Inversiones, Residente e Inspector de la Obra cumplir irrestrictamente la ejecucion fisica de |a Obra en el
plazo aprobado, asi como cautelar la entrega y aprobacion oportuna del Informe Final y Recepcion de la Obra, evitando
dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parametros Y especificaciones tacnicas contempladas en el Expediente
Técnico y Normatividad contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63. 01, Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; ¥,
Directiva N° 07-2020-GM-MDAA-TACNA aprobado por Resolucion de Gerencia Municipal N° 244- 2020-GM-MDAA-
TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020, en observancia estricta a lo sefialado en [as disposiciones €l invierte.pe.

Articulo Tercero: ENCARGAR a |2 Gerencia de Desarrollo Urbano ¢l registro actualizado en el banco de Inversiones

conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; asi como & nivel
de INFOBRAS y otros.

Articulo Cuarto: ENCARGAR la custodia de! Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Obras Y
Mantenimiento (RESIDENTE); Sub Gerencia de Supervision Y Liquidacion de Inversiones (SUPERVISOR), quienes
deberan ademés custodiar las modificaciones al Expediente Técnico y documentacion propia de la gjecucion.

Articulo Quinto: DISPONER la notificacion de la presente resolucion al interesado, a las unidades organicas
correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

Articulo Sexto: ENCARGAR a l2 Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion para Su publicacion en
gl portal web de la entidad (www.munialtoalianza. qob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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