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N° 52 -2023-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, .0 BAR LUG
VISTOS:

El PROVEIDO N° 1624-2023-GM-MDAA de fecha 06 de marzo 2023, emitido por el GERENTE MUNICIPAL, el Informe N°
035-2023-DF CL-RO-SGOM-GDU/MDAA de fecha 28 de febrero 2023, remite la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 01 de
la“lOARR: RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN
— ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI
N° 2550664, Informe N° 0251-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 28 de febrero 2023, Informe N° 416-2023- GDU-MDAA-
TACNA de fecha 01 de marzo 2023; Informe N° 029-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 03 de marzo 2023, Informe
. N°262-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 03 de marzo 2023, Informe N° 130-2023-GAJ-MDAA de fecha 06 de
N marzo 2023y,

| CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert y el Art. 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -
Ley Organica de Municipalidades, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administracién, con sujecién al ordenamiento juridico”;

Que, conforme al articulo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, la administracién municipal se basa
en "principios de programacién, direccion, ejecucion, supervision, control recurrente y posterior, rigiéndose por los
principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participacion y seguridad
ciudadana™

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°
/. 27972 "Ley Organica de Municipalidades”, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
2\ de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carécter administrativo; Sin embargo, conforme lo previsto
en el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 09-2023 - MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023, en su Articulo Primero se
resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA Ias funciones,
atribuciones administrativas de gestion y facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las siguientes
.. Materias: Las atribuciones administrativas establecidas en los numerales N° 3,7, 9, 11, 1519, 23, 25, 33, del articulo 20 de
2%, la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidad, siendo que en el numeral 2.3 indica: "Aprobar las ampliaciones ylo
%\ reprogramaciones de plazos y actividades” (El subrayado es nuestro);

// Que, debe precisarse que la Administracion Piblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral
1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020
se aprobo la Directiva N° 07-2020-A-MDAAIT ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, se ha contemplado en el numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral
6.5.5 “La ampliacion de plazo se otorgard por causales justificadas, se otorgara si la causal modifique la Ruta Critica del
Cronograma de la Ejecucion. Se reconocera la prérroga obtenida a partir de la nueva ruta critica. Establece como causales lo
siguiente: (a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros casos fortuitos, sustentados, comprobados
por el Inspector y/o Supervisor de proyectos. (c) Ejecucion de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al
Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucion. (d) Paralizaciones temporales aprobadas de
indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la seguridad del proyecto. (g)

Paralizaciones temporales por dias no trabajados segiin calendario;



A

o
—
=
=
i
=

Que, en el numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5 de la Directiva N°
07-2020-A-MDAAIT establece AMPLIACION DE PLAZO, precisando lo siguiente: “Las ampliaciones de plazo se otorgaran
por causales justificadas que hayan alterado la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucion de Iz obra. Solo sera
procedente otorgar ampliacién de plazo cuando la causal modifique la ruta critica del cronograma de ejecucion del
proyecto de manera que represente demora en la culminacién del proyecto. Se reconocera la prorroga necesaria
/}' obtenida a partir de la nueva Ruta Critica.”

Que, mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 357-2022-GM-MDAA de fecha 06 de diciembre del 2022, se dispone
en articulo primero aprobar, el Expediente Técnico de la IOARR denominado: “RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES
PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN - ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO ALTO DE

~5< LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2550664, con un presupuesto total de S/
=", 1,199,819.80 soles, en un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa;

=/ Que, para la direccién técnica y responsabilidad de la ejecucion de la IOARR, han sido designados: (a) Mediante la
Resolucion de Gerencia Municipal N° 358-2022-GM-MDAA de fecha 06/12/2022, se designa al Ing. JEAN HEDSON
PORTOCARRERC QUISPE como RESIDENTE de la IOARR, asimismo mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N°
363-2022-GM-MDAA de fecha 12/12/2022, se designa al Ing. CESAR JULIO CRUZ ESPINOSA como INSPECTOR de la
IOARR, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 004-2023-GM-MDAA-T de fecha de 20/01/2023 se designa con
eficacia anticipada al 05 de enero del 2023, al ING. DAVID FREDDY CORI LARICO con CIP N.° 165829, como RESIDENTE
de la IOARR, y mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 006-2023-GM-MDAA de fecha de 24/01/2023 se designa
con eficacia anticipada al 20 de enero del 2023 al ING. LUIS CARLOS JUCULACA INCACUTIPA con CIP N.° 265943 como
INSPECTOR DE OBRA, respectivamente.

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 22-2023-GM-MDAA-T de fecha 06 de febrero del 2023, se dispone
en el articulo primero aprobar el Plan de Trabajo 2023 del proyecto IOARR denominado: “RENOVACION DE LOSA
DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN - ALTO DE LA ALIANZA
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2550664, con un saldo
total de S/. 991, 214,03 soles, cuyo plazo de ejecucion proyectado es de 34 dias calendarios, bajo la modalidad por

= administracion directa;

Que, con Informe N° 035-2023-DFCL-RO-SGOM-GDU/MDAA de fecha 28 de febrero 2023, el Residente de Obra presenta
la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR denominado: “RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA
ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN — ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI N° 2550664, (05 files de 58 folios c/u + 01 CD; y,
Expediente Administrativo de 14 folios).

Que, del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, en cuanto a la JUSTIFICACION TECNICA, invoca la siguiente
causal: Paralizaciones temporales por dias no trabajados segin calendario.

| Ahora bien, con respecto a la causal por paralizacién temporales conforme lo indica el cuaderno de obra en sus asientos
N° 25y N° 26, justificandose en base al tiempo paralizado necesario para la ejecucion de estos trabajos.

Asimismo, en el expediente — JUSTIFICACION Y SUSTENTACION - precisa que con respecto a las paralizaciones
temporales aprobadas: sefiala lo siguiente: “"Asiento N° 025 del Residente de Obra: “pone en conocimiento al inspector de
obra que siendo pedido la enfrega de cargo el gerente de desarrollo urbano y bebido al cambio de afio fiscal 2022 - 2023
donde el sistema SIAF de la entidad queda paralizado, es que se solicita la aprobacion al inspector de obra para la paralizacion
de la IOARR al 30 de diciembre del 2022 a fin de salvaguardar el presupuesto de la obra”. “En el Asiento N° 26 del
Residente de Obra se pone en conocimiente al inspector de obra que el dia de hoy lunes 06 de febrero del 2023 se ha
continuado con la ejecucion fisica de la IOARR y también se informa que durante la ejecucion fisica del proyecto hubo
paralizacion desde el 31-12-2022 hasta el 05-02-2023.”. En el Asiento N° 27 del inspector de obra, recomienda al residente
de obra remitir a la brevedad la ampliacién de plazo n® 01 considerado el tiempo de paralizacion y plazo aprobado inicial,
conjuntamente con esto se solicita la presentacion del informe mensual correspondiente al mes de diciembre 2022. En el
Asiento N° 40 del residente de obra solicita autorizacion para elaboracion de expediente de ampliacién de plazo al inspector
de obra para dar continuidad de ejecucion fisica de la IOARR, por el pericdo paralizade de cambio de afio fiscal 2022 - 2023.
En el Asiente N° 41 del inspector de obra en atencién al asiento N° 40 del residente de obra se autoriza la elaboracion del
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expediente técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 por el tiempo que estuvo paralizada la obra, por lo que se tiene el cuadro
resumen que modifica la RUTA CRITICA del Cronograma de Ejecucion del Proyecto de Inversién, como sigue:

Cuadro resumen de la Ampliacién de Plazo

ITEM ORIGEN DURACION
1 Tiempo Programado seglin Expediente Técnico 90 dias
2 Periodo Ejecutado 07/12/22/ hasta 30/12/22 24 dias
3 Periodo Paralizado 31/12/22 hasta 05/02/23 37 dias
4 Reinicio de Obra 06/02/23 hasta 06/03/23 29 dias
5 Periodo de Ampliacién 07/03/23 hasta 12/04/23 37 dias
TIEMPO REPROGRAMADO POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01 127 DIAS

N
X ;;‘?Que, mediante el Informe N° 0251-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 28 de febrero 2023, emitido por el Sub Gerente de
=0bras y Mantenimiento, quien remite la Ampliacion de Plazo N° 01, con la finalidad de cumplir con las metas programadas

del IOARR, solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones para su evaluacion y aprobacién
-orrespondiente.

Que, mediante el Informe N° 416-2023- GDU-MDAA-TACNA de fecha 01 de marzo 2023, emitido por el Gerente de
Desarrollo Urbano, quien afirma que considera procedente su aprobacion, ya que el expediente cuenta con los requisitos
técnicos administrativos Justificantes, segun la Directiva N° 07-2020-GM-MDAA.

Que, mediante el Informe N° 029-2023-LCJI- [0- SGSLI-GM/MDAA-TACNA de fecha 03 de marzo del 2023, emitido por el
Inspector de Obra, quien concluye en lo siguiente: El Plazo de Ejecucion de la IOARR incluyendo el expediente técnico —
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 —es de 127 dias calendarios teniendo como nueva fecha de culminacion el 12 de abril del
2023. La presente modificacion al Expediente Técnico no altera los objetivos, la concepcion técnica y el dimensionamiento
del proyecto aprobado. Se recomienda la aprobacion del Expediente Técnico — AMPLIACION DE PLAZO 01 por un plazo de
37 dias calendario mediante el Acto Resolutivo y su registro correspondiente, para que de esta manera se pueda cumplir las
metas y objetivos trazados en el proyecto original. Finalmente de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa
vigente, esta inspeccion OPINA, PROCEDENTE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - AMPLIACION DE PLAZO
.~ 01 por 37 dias calendario para la IOARR: “RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES

— DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE
42088 DON JOSE DE SAN MARTIN — ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, CUI 2550664, solicitando que derive a la Gerencia Municipal para su aprobacion
mediante Acto Resolutivo, estableciendo una NUEVA RUTA CRITICA, como sigue:
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PLAZO EJECUCION REPROGRAMADO
127 dias calendario

Que, mediante el Informe N° 262-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAAT ACNA de fecha 03 de marzo 2023, emitido por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion de Inversiones, quien CONCLUYE que considera PROCEDENTE la aprobacion de la
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR: “RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA
ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN — ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO DE ALTO DE
LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, CUI 2550664, y solicita se derive de manera urgente
ala Gerencia de Asesorfa Juridica para su aprobacion mediante su acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 130-2023-GAJ-MDAA de fecha OB_de marzo 2023, la Gerencia de Asesoyia Juridica dentro de
las atribuciones que le compete en materia legal, es de OPINION PROCEDENTE aprobar AMPLIACION DE PLAZO N° 01



| de la IOARR denominada: “RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS;
/' CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE
DE SAN MARTIN — ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, CUI 2550664, por 37 dias calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 127 dias
calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 12 de abril del 2023, en mérito al Informe N° 028-2023-LCJI-IO-
SGSLI-GM/MDAA y el Informe N° 262-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA;

\ Que, mediante el PROVEIDO N° 1624-GM-MDAA de fecha 06 de marzo del 2023, el Gerente Municipal remite el Expediente
Vel "'xf%\ a la Gerencia de Asesoria Juridica, AUTORIZANDQO para proyectar Acto Resolutivo

[Estando a la delegacion de facultades conferida mediante Resolucion de Alcaldia N° 009-2023-A-MDAA, a la Constitucion
" Politica del Peru, Ley 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva N° 001-2019-EF/63.01; y,
contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras y
Mantenimiento, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, La AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la “|lOARR: RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA Y
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES
PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) IE 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN — ALTO DE LA ALIANZA DISTRITO ALTO DE
LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2550664, por el plazo de 37 dias calendarios,
resultando un plazo total reprogramado por 127 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 12 de abril
del 2023, en mérito al Informe N° 029-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA vy el Informe N° 262-2023-DLQ-SGSLI-GM-
MDAA/TACNA y conforme el Cuadro de Resumen de la Ampliacién de Plazo N° 01 y la Nueva Ruta Critica, como sigue:

Tl ITEM ORIGEN DURACION
i 1 Tiempo Programado seguin Expediente Técnico 90 dias
s 2 Periodo Ejecutado 07/12/22/ hasta 30/12/22 24 dias
3 Periodo Paralizado 31/12/22 hasta 05/02/23 37 dias
4 Reinicio de Obra 06/02/23 hasta 06/03/23 29 dias
5 Periodo de Ampliacion 07/03/23 hasta 12/04/23 37 dias
TIEMPO REPROGRAMADO POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01 127 DIAS

Nueva Ruta Critica

IHICIO DE OBRA ‘ PARALIZACION = REINICIO CE OBRA = SOLICITADD

DEOT222 DE CERA DE 0602723 37 DIAS
HASTA 012722 DE 1222 HASTAOGOV23 CALENDARIO
HASTA 050223
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PLAZO DE EJECUCION AMPLIACION DE
APROBADO Q0 DIAS FLAZO

CALENDARIO DE 07/03/23

HASTA 12/04/23

Articulo Sequndo: AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion
de Inversiones, Residente e Inspector de la Obra cumplir irrestrictamente la ejecucion fisica de la Obra en el plazo aprobado,
asi como cautelar la entrega y aprobacién oportuna del Informe Final y Recepcion de la Obra, evitando dilaciones y sobre
costos, de acuerdo a los parametros y especificaciones técnicas contempladas en el Expediente Técnico y Normatividad
contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Resolucién de Contraloria N°® 195-88-CG; y, Directiva N° (07-2020-A-
MDAA-TACNA aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 244-2012-A-MDAA-TAC, en observancia estricta a lo
sefialado en las disposiciones el invierte.pe.

Articulo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano el registro actualizado en el banco de Inversiones
conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; asi como a nivel de
INFOBRAS y ofros.
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Articulo Cuarto: ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Obras y
mantenimiento; Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, quienes debera ademas custodiar las
modificaciones al Expediente Técnico y toda documentacion propia de la gjecucion del PI.

Articulo Quinto: DISPONER la nofificacién de la presente resolucion al interesado, a las unidades organicas
correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

Articulo Sexto: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion para su publicacion en el

2\ portal web de la entidad (www.munialtoalianza.gob.com).
' REGISTR

ZSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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