“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Resolucion de Gerencia Municipal N°31C-2022-GM-MDAA

Altodela Alianza, 1 & UCT 2022

VISTOS:

El Informe N° 128-2022-JAAV-RO-REDACPRSHVTPATRD-GCDU/MDAA de fecha 140ct2022 sobre
aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 04 de la IOARR: “Renovacién de Espacio Deportivo Abierto y
Cerco Perimétrico, Reparacién de Servicios Higiénicos y/o Vestidores y Tribuna y/o Palco; Ademas de
otros Activos en Tres Recintos Deportivos, Distrito Alto de la Alianza -Provincia de Tacna y
Departamento de Tacna” con CUIl 2526086; Informe N° 1382-2022-GDU-MDAA-TACNA de fecha
140c¢t2022; Informe N° 006-2022-MECC-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 170ct2022; Informe N° 1786-2022-
NEJP-SGSLI-GM-MDAAJTACNA de fecha 170ct2022; Proveido N° 7394-2022-GM-MDAA de fecha
180ct2022; y,

CONSIDERANDO:

De conformidad al articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd y el Art. Il del Titulo Preliminar de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
%, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de
= ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico”;

Por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30dic2020 se aprobd la
Directiva N® 07-2020-A-MDAA T sobre ejecucién de obras publicas en la modalidad de ejecucién
presupuestaria directa, en ella se ha contemplado en el numeral 6.5 De las Modificaciones
presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5 sobre Ampliacién de Plazo, segun la citada
directiva “La ampliacién de plazo se otorgara por causales justificadas, se otorgard si la causal modifique
la Ruta Critica del Cronograma de la Ejecucidn. Se reconocera la prérroga obtenida a partir de la nueva
ruta critica. Son causales de Ampliacién de Plazo: (a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o

insumos u otros casos fortuitos, sustentados, comprobados por el Inspector y/o Supervisor de
proyectos. (c) Ejecucién de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente
Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucién. (d) Paralizaciones temporales
aprobadas de indice social que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asf como la

», seguridad del proyecto. (e) Paralizaciones temporales por dias no trabajados segiin calendario.

‘De los antecedentes:

' /Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 22-2021-GM-MDAA de fecha 1ofeb2021 se aprobé el
" Expediente Técnico del proyecto denominado “Renovacién de Espacio Deportivo Abierto y Cerco
Perimétrico, Reparacion de Servicios Higiénicos y/o Vestidores y Tribuna y/o Palco; Ademds de otros
Activos en Tres Recintos Deportivos, Distrito Alto de la Alianza -Provincia de Tacna y Departamento
de Tacna”; con CUI 2526086, con un plazo de ejecucién de 120 dias calendarios, con un presupuesto de
s/2,083,446.89 Soles, bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa.

Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 183-2022-GM-MDAA de fecha 28jun2022 se aprobd el
Expediente Técnico Deductivo N° o1, Adicional N° 01 por Mayores Metrados y Adicional N° 02 por
Partidas Nuevas por un monto de S/ 522,721.12 soles de la IOARR, con esta modificacién el presupuesto
total del proyecto ascendia a S/ 2,504.318.92 soles; consecuentemente, con Resolucién de Gerencia
Municipal N° 192-2022 de fecha 04julo2022 se aprueba la Ampliacién de Plazo N° o1 por 42 D.C., con esta
modificacion la fecha de culminacién reprogramado es el 15 de agosto de 2022;

Asimismo, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 221-2022 de fecha 09ag02022 se apruebo el
expediente técnico adicional N°3 por partidas nuevas por un monto de s/ 121,772.53, con esta
modificacién el presupuesto total del proyecto ascendia a S/ 2,626.091.45 soles; consecuentemente, con
Resolucion de Gerencia Municipal N° 231-2022 de fecha 15ag02022 se apruebo la Ampliacién de Plazo N°

02 por 42D.C., con esta modificacion la fecha de culminacion reprogramado es al 26 de septiembre de
2022;

Sin embargo, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 259-2022-GM-MDAA de fecha 07sep2022 se
aprob¢ el Expediente Técnico Adicional N° 04 por Variacién de Precios por un monto de S/ 93,747.12
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Alto de la Alianza,

soles de la IOARR, con esta modificacién el presupuesto total del proyecto asciende a S/ 2,715.838.57
soles;

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 274-2022-GM-MDAA de fecha 26set2022 se aprobd la
Ampliacién de Plazo N° 03, para la ejecucién del IOARR; por 22 dias calendario, sin que genere mayores
recursos presupuestales, resultando un plazo de ejecucidn reprogramado por 226 dias calendario;

Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 285-2022-GM-MDAA de fecha 030¢t2022 se designé a la Ing.
Marie Erika Cruz Curasi, con CIP N° 128228, como Inspector de la IOARR: “Renovacién de Espacio
Deportivo Abierto y Cerco Perimétrico, Reparacién de Servicios Higiénicos y/o Vestidores y Tribuna y/o
Palco; Ademds de otros Activos en Tres Recintos Deportivos, Distrito Alto de la Alianza —Provincia de
Tacna y Departamento de Tacna” con CUI 2526086;

Del Expediente Técnico Ampliacién de Plazo N° 04:

Mediante Informe N° 128-2022-JAAV-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU/M DAA, de fecha 140ct2022, el

Residente de la IOARR con CUI 2526086, formulay presenta el Expediente Técnico Ampliacién de Plazo

= N° 04 de la Obra por 25 dias calendarios, resultando un plazo de ejecucién reprogramado por 251 dias
/ calendario, con nueva fecha de culminacién el 12nov2022, sin que genere incremento presupuestal que,

en resumen podemos decir: se justifica la Ampliacién de Plazo N° 04 de acuerdo con la Directiva N° 07-

2020-A-MDAA T aprobada por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA de fecha

PROYECTOS: La causa principal para la ampliacién de plazo es la reformulacién del plazo de ejecucion
4 de la obra, afectada por el desabastecimiento de materiales ylo servicios, especificamente en el

i suministro e instalacién de Grass Sintético en los componentes de la presente I0ARR. Se requiere la
ampliacion de plazo de ejecucién de la obra, por ser necesario para alcanzar los objetivos propuestos. A
continuacidn, se menciona los asientos de obras que corroboran la presente causal: ASIENTO N° 220 DEL
RESIDENTE DE OBRA de fecha 27/09/2022 “Se informa a inspeccién que hoy se cumple el plazo para la
instalacién del proceso del Grass sintético del componente N°o1 campo deportivo Lorenzo Ortega con
OJ/CN° 749, el cual se contabiliza desde el dia siguiente de firmada el acta de entrega, siendo la fecha de
 inicio el 13 de septiembre, teniendo como cronograma 15 dias calendarios. Es por tal motivo que se ve
' afectado el plazo de ejecucién de la IOARR (...). Se solicita la autorizacién para la elaboracién de Ia

ampliacion N°04 para el cumplimiento de metas de la obra. ASIENTO N° 222 del inspector de la obra de
fecha 29/09/2022 (...) De acuerdo al cronograma de obra el servicio de Grass sintético cuenta con un
retraso porlo que no se viene cumpliendo de acuerdo al cronograma de obra (... ). ASIENTO N° 226 DEL
INSPECTOR DE OBRA de fecha 30/09/2022 (...) Se autoriza la elaboracién de la ampliacién N°04 de Ia
IOARR el cual se viene ejecutando, siendo este tiempo necesario para culminar la ejecucién de I3 obra.
Justificacion N°02: PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO:
Teniendo en consideracidn los feriados nacionales venideros dispuestos por el Gobierno Nacional, se
origina un retraso en el avance fisico y financiero de la obra, los dias gue contemplados son los

siguientes:
Tabla N°o1. Feriados calendario
MES RAZON
NOVIEMBRE Martes 01, Dia de todos los santos

CUADRO REPROGRAMACION DE PLAZO DE EJECUCION

AMPLIACION DIAS INICIO TERMINO
Plazo programado segiin EXPEDIENTE TECNICO 120 7-Marz-22 4-Jul-22
AMPLIACION DE PLAZO N°o1 42 5-Jul-22 15-Ag0s-22
Expediente Deductive N°01 0
Expediente Adicional N°01 - Por mayores metrados 17
Expediente Adicional N°02 - Por nuevas partidas 16
Dias no laborales - feriados hasta la fecha 2022 7
Otros: Movilizacién Nacional STCC 2
AMPLIACION DE PLAZO N°0z2 42 16-Agos-22 26-Set-22
Expediente Adicional N°03 - Por nuevas partidas 39
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Alto de la Alianza,

Dias no laborales - feriados hasta la fecha 2022 3

AMPLIACION DE PLAZO N°03 22 27-Set-22 18-Oct-22
Dias a recuperar - por paralizacién de obra 21

Dias no laborales - feriados hasta la fecha 2022 1

AMPLIACION DE PLAZO N°04 25 19-Oct-22 12-Nov-22
Dias a recuperar - por desabastecimiento de servicio 24

Dias no laborales - feriados hasta la fecha 2022 1

TOTAL, DIAS REPROGRAMADO 251 dias calendario

FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO 12 de noviembre del 2022

CUADRO RESUMEN REPROGRAMACION DE AMPLIACION DE PLAZO N°04

AMPLIACION DIAS INICIO TERMINO
Plazo programado segiin EXPEDIENTE TECNICO 120 7-Marz-22 4-Jul-22
AMPLIACION DE PLAZO N°o1 42 5-Jul-22 15-Ag0s-22
AMPLIACION DE PLAZO N°02 42 16-Ag0s-22 26-Set-22
AMPLIACION DE PLAZO N°03 22 27-Set-22 18-Oct-22
AMPLIACION DE PLAZO N°0g 25 19-Oct-22 12-Nov-22
TOTAL, DIAS REPROGRAMADO 251 dias calendario
FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO 12 de noviembre del 2022

El referido informe es remitido sin observaciones a través del Informe N° 1382-2022-GDU-MDAA-TACNA
de fecha 140ct2022, lo remite a la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacién de Inversiones para su
revision y aprobacién. Posteriormente, este es remitido al inspector de obra, quien a través con Informe
N° 006-2022-MECC-10-SGSLI-GM/MDAA de fecha 170ct2022, sefiala que luego de la evaluacién efectuada,
el expediente ampliacién de plazo N° 04, concluye el informe: (1) La Ampliacién de Plazo N° 04 tiene
como causal principal el desabastecimiento de materiales y/o insumos, conforme lo establece la
Directiva 007-2020-CM-MDAA,para la Ejecucién de Obras Piblicas en la Modalidad de Ejecucién
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, aprobada mediante Resolucién
de Gerencia Municipal N°244-2020-GM-MDAA. (2) El Plazo solicitado en el presente Expediente Técnico-
Ampliacién de Plazo N° 04 es de 25 dias calendario. (3) La Ampliacién de Plazo N° 04, considera la
actualizacion del plazo de ejecucién reprogramado del Proyecto Integral a 251 dias calendario, teniendo
como nueva fecha de culminacién el 12 de noviembre de 2022 en base al sustento técnico y legal, los
mismos que estan justificados en el Expediente adjunto. Finalmente, de acuerdo a la evaluacién
realizada, y en virtud a la normativa vigente, la inspeccién opina procedente la aprobacién del
expediente técnico Ampliacién de Plazo N° 04 de la IOARR; en ese sentido, mediante Informe N° 1786-
2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA|TACNA de fecha 170ct2022, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de
Inversiones da conformidad a la Ampliacién N° 04 sin efectuar observaciones, para continuar su trdmite
respectivo. Posteriormente, la Gerencia Municipal con Proveido N° 7394-2022-GM-MDAA de fecha
180ct2022, remite los actuados a la Gerencia de Asesorfa Juridica, a fin de continuar con el trdmite
correspondiente de acuerdo a la normatividad;

Estando a las consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica
de Municipalidades, D.S. 04-2019-JUS aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General; Resolucién de Alcaldia N° 204-2021-A-MDAA, que delega facultades al Gerente
Municipal; y contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano; Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Inversiones; y, Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR el Expediente Técnico Ampliacién de Plazo N° 04 de la IOARR denominada
“Renovacién de Espacio Deportivo Abierto y Cerco Perimétrico, Reparacién de Servicios Higiénicos y/o
Vestidores y Tribuna y/o Palco; Ademas de otros Activos en Tres Recintos Deportivos, Distrito Alto de
la Alianza -Provincia de Tacna y Departamento de Tacna”; CUI 2526086, por 25 dfas calendarios,
resultando el plazo de ejecucidn reprogramado por 251 dias calendarios, como nueva fecha de
culminacion de la obra el 12 de noviembre de 2022; el expediente ampliacién de plazo N° 04 forma parte
de [a presente resolucién, en atencién a los considerandos expuestos en la presente resolucién.
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Alto de Iz Alianza,

Contenido del Expediente:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. DEL PROYECTO
A. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1.2. DE LA AMPLIACION DE PLAZO
A. GENERALIDADES
B. OBJETIVO
C. DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°04
2. ANTECEDENTES
3. JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°03
A. JUSTIFICACION LEGAL
B. JUSTIFICACION TECNICA
* CAUSALES
o JUSTIFICACION Y SUSTENTACION
4. PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
6.1. RESOLUCIONES
6.2. COPIA CUADERNO DE OBRA
6.3. OTROS
7. CRONOGRAMA GANTT
8. CRONOGRAMA VALORIZADO

Articulo Segundo.- AUTORIZAR a la UEl-Gerencia de Desarrollo Urbano, para que a través de la Sub
Gerencia de Ejecucién de Obras y mantenimientos de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza
ejecuten el proyecto segln las especificaciones técnicas, bajo los pardmetros establecidos en la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; y, Directiva N° 07-2020-A-MDAA-
TACNA aprobado por Resolucién de Alcaldia N° 244-2012-A-MDAA-TAC, en observancia estricta de los
plazos y cronogramas aprobados en el expediente técnico.

Articulo Tercero. -ENCARGAR a la UEI-Gerencia de Desarrollo Urbano y UF-Sub Gerencia de Formulacién
y Evaluacién de Inversiones de ser el caso, el registro en el banco de Inversiones conforme a lo
establecido en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; asi como a
mantener actualizada la informacién de la ejecucién del proyecto durante la fase de ejecucién conforme
lo sefiala el sistema Invierte.pe.

! Articulo Cuarto.- DISPONER [a publicacién de la presente resolucién en el Portal Institucional de Ia
Municipalidad Distrital Alto de la Alianza (http://www.munialtoalianza.gob.pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Cc.
GDU
GAJ
SGSLI
SGFEI
SGPMI
SGTIC
Archivo
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