“AfO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Resolucién de Gerencia Municipal N°231 -2022-GM-MDAA
Alto dela Alianza, 11 § At} 2022,

VISTOS:

El Informe N° 0048-2022-JSAP-MASSCDAA-GDES-MDAA-TACNA de fecha 23jun2022 sobre aprobacion de
Ampliacién de Plazo N° 01 del proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de seguridad Ciudadanaen el
Distrito Alto de Ia Alianza - Provincia de Tacna - Tacna”; Informe N° 002-2022-ZMZR-MASSCDAA-GDES-
MDAA/TACNA, de fecha o7jul2022; Informe N° 1484-2022-GDES-MDAA/TACNA de fecha 08jul2022; Informe N°
481-2022-SGA-GA-MDAA/TANA, de fecha 1jul2022; Informe 1479-2022-GDES-MDAA.TACNA de fecha o7jul2022;
Informe N° 232-2022-MZTR-I0-GM-MDAA de fecha 13jul2022; Informe N° 1065-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA-
TACNA de fecha 15jul2022; Informe N° 015-2022-ZMZR-MASSCDAA-GDES-MDAA-TACNA de fecha 21jul2022;
Informe N°1549-2022-GDES-MDAA-TACNA de fecha 21jul2022; Informe N° 247-2022-MZTR-10-SGSLI-GM-MDAA de
fecha 02ag02022; Informe N° 1175-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 03ag02022; Informe N°189-2022-
IMTV-SGFEI-GM-MDAA de fecha 09ago2022; e, Informe N° 002-2022-ASGC-DEMAS-SGFEI-GM-MDAA de fecha
05ag02022; Proveido N° 5480-2022-GM-MDAA de fecha 112ago2022; y,

J CONSIDERANDO:
W Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert y el Art. 1l del Titulo Preliminar de Ia Ley
7 Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y
f administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomfa radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
i administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico™;

Por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30dic2020 que aprueba la

pE Directiva N° 07-2020-A-MDAA T, en ella se ha contemplado el numeral 6.4 sobre modificaciones al Expediente

<~ “{91_\ Técnico; y, en el numeral 6.5 sobre modificaciones presupuestales; entre ellas tenemos: Numerales 6.5.5.
) Ampllacmn de plazo;

’ Antecedentes:
e, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 140-2021-GM-MDAA de fecha o2jul2021 aprobd el
Expediente técnico “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de seguridad Ciudadana en el Distrito Alto de la
¥ Alianza - Provincia de Tacna - Tacna” con CUI N° 2349989, Componente N° 01 bajo la modalidad de ejecucién
~f. presupuestaria Indirecta, con un presupuesto de S/4,720,269.71 soles plazo de ejecucion de 120 dias calendarios;
—y; los Componentes N° 02; 03 y 04 bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa con un presupuesto de
= S]744,656.44 soles en un plazo de ejecucién de 9o dias calendarios; resultande un monto total de $/5,464,926.15
/%" /soles. Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 161-2021-GM-MDAA de fecha 04ag02021 se aprobé
&/ _~*" reformular la Resolucién de Gerencia Municipal N° 140-2021-GM-MDAA, en cuanto a las Unidades Ejecutoras de
~ Inversion;

Zoe designd al equipo profesional, de conformldad con el numeral 5.4 y 5.5, de la Resolucién de Gerencia

: _‘qulumcnpa] N° 244-2020-CM-MDAA-TACNA de fecha 30dic2020 que aprueba la Directiva N° 07-2020-A-MDAA T;

Y2\ qébn Resolucién de Gerencia Municipal N° 28-2022-GM-MDAA de fecha 15feb2022 se designa a la ING. MIRTHA
< ZULEMA TOLEDO ROSALES como [nspector de los componentes N° 02, 03 y 04; y, mediante Resolucién de

Gerencia Municipal N° 212- 2022-GM-MDAA de 03ag02022 se resolvid encargar ala Mg. ZULEIKA MACARENA ZEA

ROJAS como Responsable Técnico del referido proyecto, ello posterior a la renuncia del Ing. JESUS SIMON

ATENCIO PARI, con registro CIP N° 74503, quien fue designado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°
17-2022-CM-MDAA de fecha ogfeb2022;

% \B\e la Modificacion al Expediente Técnico Ampliacién de Plazo N° o1:
.- :Mediante Informe N° 0048-2022-JSAP-MASSCDAA-GDES-MDAA-TACNA de fecha 23jun2022 emitido por el Ing.
\E’]ectrémco JESUS SIMON ATENCIO PARI con registro CIP N° 74503, Responsable del Proyecto, presenta el
_Expediente Técnico Ampliacién de Plazo N° o1 del proydétd! “iiGe: ejoramientd T Apliacidn fdelnSexvzg de
seguridad Ciudadana en el Distrito Alto de la Alianza - Proviftéid ldéicna - Tacna” con CUI N° 2349989, por 67
Que la ""53?"5" Cm 2 mmq.ﬁ .

e
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Resolucion de Gerencia Municipal N° 7545 -2022-GM-MDAA
Alto dela Alianza, 5_1 @.UJ 2@22

dias calendarios sin que genere incremento presupuestal; del que podemos resumir en: La Ampliacion de Plazo
N° 01, Componentes N° 02, 03 y 04, es acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, asimismo el
sustento técnico y legal, justifican la necesidad de contar con la ampliacion de plazo, y cumplir con las metas
fisicas. En resumen, la Ampliacidn de Plazo N° o1se origind por la causal Desabastecimiento de bienes y servicios;
. toda vez que, Mediante informe N° 002-2022-ZMZR-MASSCDAA-GDES-MDAA[TACNA, de fecha o7zjul2022 solicita
el Estado Situacional y Proyeccion; mediante Informe N° 1484-2022-GDES-MDAA/TACNA de fecha 08 de julio de
2022, Remite el Estado Situacional y Proyeccidén Estimada de Culminacidn de Atencién de los Pedidos de Compra
y Servicio del Proyecto de Inversién a la Gerencia de Administracidon con copia a la Sub Gerencia de
Abastecimiento. Mediante Informe N° 481-2022-SCA-CA-MDAAJTANA, de fecha 11jul2022 Remite el Estado
Situacional de los Pedidos de Compras y Servicios del Proyecto de Inversién, Componentes N° 02, 03 y 04,
informa los plazos proyectados para la atencion de los bienes y servicios pendientes. Finalmente, se requiere la

dj ampliacién de plazo por trémites logfsticos que retrasaron la adquisicidn de los bienes y servicios del proyecto:

=.‘--ﬁ-v--..

EQUIPAMIENTOS PARA UNIDAD VEHICULAR, El proceso de adquisicidn de las camionetas doble cabina 4x2
tomara un plazo de 53 dias calendario, se necesitara un plazo adicional de 47 dias calendario. SUMINISTRO DE
UNIDAD VEHICULAR, esta partida se vincula a la partida anterior por lo que deberda desarrollarse
inmediatamente después, se necesitard un plazo adicional de 20 dias calendario. SUMINISTRO DE UNIFORME
DE SERENAZGO, para la adquisicidn de los suministros de uniforme de serenazgo tomara un plazo de 54 dias
calendario, se necesitara un plazo adicional de 45 dias calendario. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS
o \_‘;-‘i- ANTIDISTURBIOS Y PROTECCION PARA SERENAZGO DEL FROYECTO, se encuentra en estudio de mercado por

AMPLIACION DE PLAZO N° o1

DESCRIPCION PLAZOS FECHA INICIO FECHA FIN
Plazo de Ejecucidn aprobado g0 dlas calendario
Fecha de Inicio de Obra 11/04/2022
Fecha de Culminacién Programado 09g/07/2022
Ampliacién de Plazo 01 solicitado 67 dias calendario 10/07/2022 15/09/2022
Nuevo Plazo de Ejecucién del proyecto 157 dfas calendario
Nueva fecha de culminacién del proyecto 15/09/2022

En atencidn al Informe N° 1479-2022GDES-MDAA.TACNA de fecha o7jul2022, la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacién de Inversiones mediante Informe N° 232-2022-MZTR-I0-GM-MDAA de fecha 13jul2022, observa el
. Expediente Técnico Ampliacion de Plazo N° 01, la misma mediante Informe N° 1065-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA-
_d‘ ACNA de fecha 15jul2022 remite las observaciones a la Unidad ejecutora. En ese orden mediante Informe N°
J©/015-2022-ZMZR-MASSCDAA-GDES-MDAA-TACNA de fecha 21jul2022; e, Informe N° 1549-2022-GDES-MDAA-
TACNA de fecha 21jul2022 se remite el levantamiento de observaciones para su revision y aprobacién; es asf que,
con Informe N°247-2022-MZTR-I0-SGSLI-GM-MDAA de fecha 02ag02022, luego de evaluar la Ampliacién de Plazo
N® 01 determina que: (1) El presupuesto aprobado del Expediente Técnico Base del Proyecto de Inversidn,
asciende a un monto total de Inversién de S/. 5,464,926. soles. Componente N° 01 un presupuesto de S/.
4,720,269.71 soles y Componente N° 02, 03 y 04 con un presupuesto de S/. 744,656.44 soles. (2) El Expediente
Técnico- Ampliacion de Plazo N° 01 por las Causales: “DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS” Conforme
‘(o establece la “Directiva 007-2020-GM-MDAA. (3) El Plazo Solicitado en la Ampliacién de Plazo N° 01 es de 67
_dfas calendario. (4) I plazo total de ejecucién del Proyecto incluyendo el Expediente Técnico - Ampliacién de
Plazo N° 01 es de 157 dias calendario teniendo como nueva fecha de culminacidn el 15set2022. (5) Se recomienda
1a aprobacién del Expediente Técnico - Ampliacion de Plazo N° 01 por un plazo de 67 Dias Calendario mediante
" Acto Resolutivo y de esta manera se pueda cumplir las metas trazadasen| eh Bro YASto OviginElTsiende =5ty 7
mediante Informe N° 1175-2022-NEJP-SGSLI-GM-MDAA[TACNA e Ek 03ago2022 la Sub Gerente de
o Supervisidn y Liquidacién de Inversiones de Obra, sin efectuar a%

a"v;aﬁ

Se‘éa*c%‘é‘é'g?ﬁ SERRUSIRSALE B BEMA 1
Direccion: Avenida Prolongacion Pinto N*1337 - Teléfono: 052-311283 Aﬁlbm%&rf aﬂlfo%@n;fgéﬁ ﬂé ; 2057
Pégina2ded Alto de "‘ STsh.
507, BONEYY WIATEE LOLE R0 il NZE
é' =C E j ATl il



“AfO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” %
5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA i

et i
LRl ST e Myziena fesr
Ako de la Allanza

Resolucién de Gerencia Municipal N°234 -2022-GM-MDAA
Alto de [aAlianza, i} § AV Fiye)

realizada, y en virtud a la normativa vigente, considera procedente la aprobacién de la Ampliacién de Plazo N°
01 por 67 dias calendarios.

Mediante Informe N° 189-2022-IMTV-SGFEI-GM-MDAA de fecha 09ago2022; e, Informe N° 002-2022-ASGC-
DEMAS-SGFEI-GM-MDAA de fecha 05ag02022 determinan que: (1) Se ha revisado la presente ampliacién de
plazo N°%1 del proyecto, COMPONENTE 02, 03 Y 04, para sustentar la reprogramacién del cronograma de
ejecucién ocasionado por las causales descritas en é€l. (2) Para cumplir con las metas programadas serd necesario

| 67 dfas calendarios de ampliacién de plazo; segin el cronograma reprogramado de ejecucién de obra. (3) se
tiene programada como nueva fecha de culminacién el 15 de setiembre de 2022. Se aclara que el desarrollo
; técnico de la modificacién al expediente técnico, ha sido revisado por la Sub Gerencia de Supervisién y

. Liquidacién de Inversiones, quien a su vez otorgé aprobacién al mismo. En razén de lo manifestado, se
recomienda continuar con el trdmite ante la alta direccidn, recalcando, que los trémites para el informe se
realicen de manera oportuna y con toda la documentacién necesaria antes de su aprobacién mediante acto
resolutivo; y, estando al Proveido N° 5480-2022-GM-MDAA de fecha 11ago2022 el Gerente Municipal dispone
[ proyectar resolucion;

Que, estando a las consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Organica de

Municipalidades, D.S. 04-2019-JUS aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
m General; Resolucién de Alcaldfa N° 204-2021-A-MDAA; que delega facultades al Gerente Municipal; y contando
- A v‘-\ con el Visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social; Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;
.Gerencia de Asesorfa Juridica; y, Gerencia de Administracién; Sub Gerencia de Estudios; Sub Gerencia de
;Super\nsmn y Liquidacion de Inversiones; y.

SE RESUELVE:
7Articulo Primero: APROBAR la Modificacion al Expediente Técnico Ampliacién de Plazo N° o1 del Proyecto
/ “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de seguridad Ciudadana en el Distrito Alto de la Alianza - Provincia
de Tacna - Tacna” con CUI N° 2349989, en un plazo proyectado de 67 dias calendarios, sin que genere
mento presupuestal, bajo la modahdad de ejecucién por administracién directs; cuyo Expediente Técnico

S AMPLIACION DE PLAZO N° 01
N 47 T 154 DESCRIPCION PLAZOS FECHA INICIO FECHA FIN

Plazo de Ejecucién aprobade 90 dfas calendario

Fecha de Inicio de Obra 11/04/2022

Fecha de Culminacién Programado 0g/o7/2022
Ampliacién de Plazo 01 solicitado 67 dias calendario 10/07/2022 15/09/2022
Nuevo Plazo de Ejecucién del proyecto 157 dias calendario

Nueva fecha de culminacién del proyecto 15/09/2022

a ampliacién de Plazo N° 01, contiene:
1. Memoria Descriptiva
1.1.  DelProyecto
1.2, Dela Ampliacién de Plazo
1.2.1.  Generalidades

1.2.2. Marco Legal MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE ALIANZA
12.3. Objetivos AERTiFIC:- '
1.2.4. Causal E § :
2 Antecedentes del Proyecto Que la presente copia Fotostas iz fiel
3. Justificacién de la Ampliacién de Plazo N° 01 Ael nal ope h nid y i
4  Plazo deEjecucion Reprogramado del original que he te”'qa a 78 /h6H 2022
5. Documentos Sustentatorlo Alg g la Alianzd e st
6.  Cronograma Valorizado de la Ampliacion de Plazo N° 01 /
7

Conclusiones y Recomendaciones cwecononnadhihls
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Articulo Segundo. - AUTORIZAR a Ia UEl-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, para que a través del
Responsable e Inspector ejecuten el proyecto en el presente elerciclo presupuestal, bajo el cronograma y
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, asi como conforme lo contemplado en la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG; y, Directiva N° 07-2020-A-MDAA-TACNA aprobado por
Resolucidn de Alcaldia N° 244-2012-A-MDAA-TAACNA.

Articulo Tercero. -ENCARGAR a la UEIl y UF- Unidad Formuladora el registro en el banco de Inversiones conforme
a lo establecido en el Sistema nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones; asi como a
mantener actualizada |2 informacidn de |a ejecucidn del proyecto durante la fase de ejecucidn conforme a ley.

Articulo Cuarto. - DISPONER la publicacién de [a presente resolucidn en el Portal Institucional de Ia
Municipalidad Distrital Alto de Iz Alianza (http://www.munialtoalianza.gob.pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE ALIANZA
CERTIFICO:
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