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N° LIC -2023-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, ) £ JUN 2023

VISTOS:

EI PROVEIDO N° 5376-2023-GM-MDAA de fecha 12 de junio de 2023, emitido por Gerencia Municipal, el Informe N° 0101-
2023-RNNV-RO-RRDCDAPRAYCDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T de fecha 10 de mayo 2023, emito por el
Residente de Obra Ing. Renzo N. Nufiez Vargas, quien remite la Ampliacion de Plazo N°® 04 de la OBRA: “IOARR:
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE
ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N° 2527333, Informe N° 0743-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA de fecha 15
de mayo de 2023, Informe N° 1186-2023- GDU-MDAA-TACNA de fecha 17 de mayo 2023; Informe N° 094-2023-LCJI-IO-
SGSLI-GM/MDAA de fecha 18 de mayo 2023, Informe N° 866-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAATACNA de fecha 22 de mayo
2023, el Informe N° 002-2023-DECM-RO-RRDCDAPRAY CDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T de fecha 08 de junio
de 2023, el Informe N° 0926-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA de fecha 08 de junio de 2023, el Informe N° 1456-2023- GDU-
MDAA-TACNA de fecha 08 de junio 2023, el Informe N° 118-2023-LCJI-I0-SGSLI-GM/MDAA de fecha 09 de junio 2023, el
Informe N° 1022-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 12 de junio 2023; y,

/S| CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert y el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -
Ley Organica de Municipalidades, “Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiemno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, conforme al articulo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, la administracion municipal se basa
en "principios de programacién, direccion, ejecucion, supervision, control recurrente y posterior, rigiéndose por los
principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participacién y seguridad
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LAY ./~ Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°
\\%9- .* 27972 "Ley Organica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones

g, B 0 de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carécter administrativo; Sin embargo, conforme lo previsto
en el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia:

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 09-2023 - MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023, en su Articulo Primero se
resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA las funciones,
atribuciones administrativas de gestion y facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las siguientes
materias: Las atribuciones administrativas establecidas en los numerales N° 3, 7, 9, 11, 1519, 23, 25, 33, del articulo 20 de
la Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidad, siendo que en el numeral 2.3 indica: "Aprobar las ampliaciones vlo
reprogramaciones de plazos y actividades" (El subrayado es nuestro);

Que, debe precisarse que la Administracién Publica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral
1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020
se aprobd la Directiva N° 07-2020-GM-MDAA sobre “Directiva para la ejecucion de obras piblicas en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza”, donde se ha contemplado en el
numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5 “La ampliacién de plazo se
otorgara por causales justificadas que hayan alterado la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucién de la Obra.
Solo sera procedente otorgar Ampliaciones de Plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucién
del Proyecto, de manera que represente demora en la culminacién del proyecto. Se le reconocera la prorroga necesaria
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obtenida a partir de la nueva Ruta Critica. SON CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO, las siguientes: (1) Demora por
desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos, sustentados, comprobados por el Inspector
y/o Supervisor de proyectos. (2) Ejecucion de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado previamente Aprobados con Resolucién. (3) Paralizaciones temporales
aprobadas de indole social gue puedan poner en peligro Ia integridad fisica del trabajador, asi como la sequridad del
proyecto. (4) Paralizaciones temporales por dias no trabajados segin calendario;

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 240-2022-GM-MDAA, con fecha 23 de agosto del 2022, se dispone
en articulo primero aprobar, el Expediente Técnico de la IOARR denominado: “RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION,
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN
PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2527333, con

un presupuesto total de S/ 1,460,432.75 soles, en un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion
DIRECTA,;

Que, durante la ejecucion fisica de la IOARR se produjeron modificaciones al Expediente Técnico, esto es: (1) Mediante
la Resolucion de Gerencia Municipal N° 340-2022-GM-MDAA, con fecha 18 de noviembre del 2022, en el cual se dispone
APROBAR el Expediente Técnico AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por un plazo de 27 dias calendarios, resultando un plazo
. de ejecucion reprogramado en 87 dias calendarios, sin que genere incremento presupuestal, teniendo como nueva fecha de
it culminacion el 17 de diciembre del 2022. (2) Mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 371-2022-GM-MDAA, con
s fecha 18/11/ 2022, en el cual se dispone APROBAR con eficacia al 16 de diciembre del 2022 el Expediente Técnico
* AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por un plazo de 19 dias calendarios, resultando un plazo de ejecucion reprogramado en
106 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 05/01/2022. (3) Mediante la Resolucién de Gerencia
Municipal N° 54-2023-GM-MDAA, con fecha 08 de marzo del 2023, en el cual se dispone APROBAR la modificacion
presupuestal del expediente técnico ADICIONAL N° 02 Por Partidas nuevas por la suma de S/+184,544.55 soles y Por
Variacion de precios de los Insumos por la suma de S/ +57,768.57 soles, resultando un presupuesto total modificado a la
fecha de $/.1,409,872.16 soles. (4) Mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 55-2023-GM-MDAA, con fecha 09 de
marzo del 2023, en el cual se dispone APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, por 127 dias calendarios, resultando
un plazo total reprogramado por 233 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacién el 12 de mayo del 2023,
sen mérito al Informe N° 030-2023-LCJI-I0-SGSLI-GM/MDAA, el Informe N° 275-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAATACNA fua

" Eq\ue para la direccion técnica y responsabilidad de la ejecucion de la IOARR, han sido designados: (a) Mediante la
i "~ /#Resolucién de Gerencia Municipal N° 247-2022-GM-MDAA de fecha 24/08/2022, se designa al Ing. JOSMELL ANDRE
\J" < RETAMOZO FLORES como RESIDENTE de la IOARR, asimismo mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 252-

= 2022-GM-MDAA de fecha 31/08/2022, se designa al Ing. LUIS CARLOS JUCULACA INCACUTIPA como INSPECTOR de la
IOARR (con eficacia anticipada al 25/08/2022), mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 10-2023-GM-MDAA-T de
= fecha de 27/01/2023 se designa con eficacia anticipada al 23 de enero del 2023, al ING. RENZO NAZARET HNURNEZ
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VARGAS con CIP N.° 165692, como RESIDENTE de la IOARR, y mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 30-2023-
= | GM-MDAA-T de fecha de 15/02/2023 se designa con eficacia anticipada al 27 de enero del 2023 al ING. LUIS CARLOS
£ JUCULACA INCACUTIPA con CIP N.° 265943, como INSPECTOR DE OBRA, respectivamente. Y, finalmente, mediante

{ Memorandum N° 095-2023-SGOM-GDU/MDAA de fecha 08 de junio de 2023 se designa como Residente de Obra al ING.
DAVID EDWIN CHOQUE MAQUERA a quien posteriormente se le designa con una Resolucién de Gerencia Municipal con
eficacia anticipada al 05 de junio del 2023,

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 42-2023-GM-MDAA-T de fecha 23 de febrero del 2023, resuelve en
su ARTICULO PRIMERO APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2023 del proyecto IOARR denominado “RENOVACION DE
RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACION
URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'",
con CUI N° 2527333, con saldo presupuestal disponible por costo directo y gastos generales de S/. 190,081.02 soles, con
plazo de ejecucion proyectado de 5 dias calendarios, bajo la modalidad por administracion directa.

Que, con Informe N° 0101-2023-RNNV-RO-RRDCDAPRAYCDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T de fecha 10 de
mayo de 2023, emitido por el Residente de Obra ha elaborado y remite la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 de intervencion
de la I0ARR denominado: “RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', con CUI N° 2527333 (05 files de 102 folios c/u y CD), y solicita se derive a
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones para su revision y aprobacion.
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Que, mediante el Informe N° 0743-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA de fecha 15 de mayo de 2023 emitido por el Sub
Gerente de Obras y Mantenimiento, se solicita se remita el presente a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Inversiones, para que el Inspector de Obra realice la evaluacion y aprobacion correspondiente.

Que, mediante Informe N° 1186-2023-GDU-MDAA-TACNA de fecha 17 de mayo 2023 emitido por el Gerente de Desarrollo
Urbano, el suscrito indica que el presente expediente se encuentra dentro de los parametros exigidos en la Directiva N° 007-
2020-GM-MDAA, por lo que considera procedente y solicita su evaluacion y aprobacion de corresponder.

Que, mediante Informe N° 094-2023-LCJI-I0-SGSLI-GM/MDAA de fecha 18 de mayo 2023 emitido por el Inspector de Obra,
Ing. Luis Juculaca Incacutipa, quien realiza las siguientes observaciones: i) Error en célculo de ampliacion de plazo solicitado,

/i) La justificacion técnica no corresponde, la causal de paralizacion atn permanece abierta, iii) Falta la solicitud de reinicio de

obra donde indica el levantamiento de las causales de paralizacion, iv) Falta las copias de documentos de sustento (Cuaderno
de obra, informes, cartas, efc), v) Falta actualizar y/o corregir el Crenograma Valorizado y el Cronograma Gantt de la ejecucion
de obra, vi) Falta anexar el formato digital editable. Finalmente concluye que el expediente técnico — ampliacién de plazo 04,
se encuentra observado.

Que, mediante Informe N° 866-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAAITACNA de fecha 22 de mayo 2023, emitido por el Sub Gerente

de Supervision y Liquidacién de Inversiones, quien sugiere se derive el presente documento a la Sub Gerencia de Obras y
Mantenimiento, a fin de que se pueda subsanar las observaciones correspondientes.

Que, mediante Informe N° 002-2023-DECM-RO-RRDCDAPRAYCDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T de fecha 08
de junio de 2023, emitido por el Residente de Obra, ING. DAVID E. CHOQUE MAQUERA, se remite el levantamiento de
observaciones de Ampliacién de Plazo N° 04; y solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Inversiones, para que el Inspector de Obra de su aprobacién.

Que, del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 04, en cuanto a la JUST!FICACICN TECNICA, invoca la siguiente
causal: PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO.

Asimismo, en el expediente - JUSTIFICACION Y SUSTENTACION- precisa que con respecto a la causal aprobada sefiala
lo siguiente: i} La causal para la ampliacion de plazo es por la paralizacion de fecha 04/05/2023 la obra paralizé fisicamente

f’_ W las actividades debido al desabastecimiento de maquinaria por parte de la Unidad de Equipo Mecanico de la
/< ) Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, este hecho fue comunicado mediante una Acta de Paralizacion, ii) La fecha de

reinicio de obra sera el dia 12/06/2023, iii) Por lo tanto, la ruta critica de la obra ha sido afectada significativamente por el
periodo de paralizacién, la presente solicitud de Ampliacién de Plazo N° 04 por un periodo de tiempo de 56 dias calendarios
computados desde el dia de la paralizacién fisica (04/05/2023) al dia de reinicio de obra (12/06/2023). Tal como se desprende
de la lectura de los asientos mencionados.

Ahora bien, con respecto a la causal por Paralizaciones temporales por dias no trabajados segin calendario conforme
lo indica el cuaderno de obra en sus asientos N° 155, 156, 157, 158, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,171, 172, 173,
174,175, 176 y N° 177, justificandose la causal para la Ampliacién de Plazo. Precisamente se sefiala lo siguiente dentro de
ellos: “Mediante Asiento Nro. 155 del Residente de Obra, de 17/04/2023: (...) Se informa al inspector que se viene
abasteciendo maquinaria, pero con horas minimas, perjudicando la programacion y ejecucién de las actividades; Mediante
Asiento Nro. 156 del Residente de Obra, 18/04/2023: (...) No se cuenta con maquinaria, equipo mecanico nos comunica que
no cuenta con combustible, perjudicando y generando atrasos en la ejecucion, esto sera causal para ampliacién de plazo;
Mediante Asiento Nro. 157 del Residente de Obra, 19/04/2023: (...) Se informa al inspector que la maquinaria solicitada en
alquiler no ha venido el dia de hay, incumpliendo con los TDR y perjudicando la ejecucion; Mediante Asiento Nro. 158 del
20/04/2023: (...) Se informa al inspector que la maquinaria retroexcavadora se fue a las 2 HM de trabajo por falta de

2\ combustible. El minicargador no pudo venir a obra por falta de combustible. Esto perjudico el avance fisico y la ruta critica;

Mediante Asiento Nro. 160 del 22/04/2023: (...) Se informa al inspector no se cuenta con maquinaria, la maquinaria no cuenta
con combustible, aclarando que el servicio es maquinaria himeda operada, todo esto perjudica el avance fisico, la ruta critica
siendo causal para una ampliacion de plazo. Con fecha 19 de abril se presentd el informe N° 178-
2023/RNNV/RMDCDAPRAYCPASSVAQSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T con el asunto: DESABASTECIMIENTO DE
MAQUINARIA informando que hasta la actualidad se viene incumpliendo con la atencién de maquinaria por parte del area de
equipo mecanico; Mediante Asiento Nro. 164 del 27/04/2023: {...) Se informa al inspector que la maguinaria contratada no ha
venido los dias 24, 25 y 26 de abril, generando retrasos en la ejecucion de la obra. Siendo Causal de ampliacién de plazo;
Mediante Asiento Nro. 165 del 27/04/2023: (...) Se evidencia la continuidad en el desabastecimiento de maquinaria, analizar
la afectacién a la ruta critica y emitir el informe alertivo correspondiente; Mediante Asiento Nro. 166 del 28/04/2023: (...) No
se cuenta con maquinaria pesada; Mediante Asiento Nro. 167 del 28/04/2023: (...) No se cuenta con maquinaria. Todos los
trabajos se han estado ejecutando de manera manual generando atrasos a la ejecucion; Mediante Asiento Nro. 168 del
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29/04/2023: (...) En atencién nuevamente al desabastecimiento de maquinaria en obra, existe persistencia y continuidad de
la causal descrita; se recomienda al residente de obra emitir informe alertivo, considerar que el plazo de ejecucion vence el
12/05/2023; Mediante Asiento Nro. 169 del 02/05/2023: (...) Se inicia los trabajos de manera manual ya que no se cuenta con
magquinaria pesada. El proveedor nos indica que no se cuenta con combustible para cumplir con el servicio. Este
desabastecimiento de maquinaria dificulta la ejecucion de las partidas programadas y afecta directamente la ruta critica del
proyecto, se ha venido solicitando sin respuesta; Mediante Asiento N° 170 del 03/05/2023: (...) En atencion a los asientos N°
185, 156, 157, 158, 160, 164, 165, 167,168, 169 donde indica el residente de obra conjuntamente con el suscrito el
desabastecimiento de magquinaria de manera continua; ademés de perjudicar significativamente la ruta critica de obra, se
recomienda analizar yfo evaluar la posibilidad de paralizar la ejecucion fisica de obra, hasta el levantamiento de la causal;
Mediante Asiento N° 171 del 03/05/2023: (...) No se cuenta con maquinaria pesada; Mediante Asiento N° 172 del 04/05/2023:
(..) Se informa al inspector que nos vemos desabastecidos de maquinaria lo cual dificulta la ejecucion de las partidas
programadas y afecta directamente la ruta critica del proyecto, se ha venido solicitando al 4rea en mencion de manera continua
el suministro de la maquinaria, no recibiendo respuesta afirmativa. Este sera causal para presentar una ampliacién de plazo.
Con fecha 04 de mayo del 2023 la Subgerencia de obras y mantenimientos mediante el OFICIO N° 892-
2023/300.340/EPSTACNA.SA solicita la informacion documentaria del proyecto:” REHABILITACION DE LAS REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SENOR DE LOS MILAGROS,
ASOCIACION RAMON COPAJA Y COOPERATIVA DE VIVIENDA GREGORIO ALBARRACIN DEL SECTOR V, DISTRITO
ALTO DE LA ALIANZA-TACNA-TACNA”. En dicho oficio menciona que se debera entregar documentos para la recepcion de
obra del sefior de los milagros. Caso contrario se estaria perjudicando el empalme y recepcion de la obra: I0ARR
| “RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE
| ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
/' URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINGIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA". Por lo cual nos vemos afectados directamente con la autorizacion del empalme y recepcion de
obra. Por lo expuesto lineas arriba, en los asientos del Residente N° 155, 156, 157, 158, 160, 164, 165, 171y 172 y en los
asientos del inspector N° 165, 168 y 170 se ha tomado en consideracién lo escrito por el inspector. Tomando la decision de
paralizar la ejecucion fisica de obra hasta el levantamiento de las causales. Se solicita analizar la situacién al inspector y

‘ ‘\ proseguir con la firma del acta de paralizacion. Mediante Asiento Nro. 173 del 04 de mayo del 2023: (...) En atencion al

'o\,\_ asiento N° 172 del Residente se concluye que la paralizacion fisica de obra con fecha de hoy se justifica por las causales de:
..-Desabastemmlento sostenido en magquinarias y/o equipos, Falta la autorizacion de empalmes por la EPS, el cual configura
' Zcomo caso fortuito o de fuerza mayor que no es responsabilidad del Residente de obra y/o del suscrito pues depende de la

i ‘T"f’__' recepcion de obra con CUI distinto, Falta la emision de las O/C y O/S de los trabajos finales como ser la reposicion de carpeta

asfaltica e=2", Se indica al Residente de obra que para dar reinicio a obra debe presentar un informe indicando que las
causales de paralizacion fueron superadas con el sustento y documentacion correspondiente; Mediante Asiento N° 174 del
08/05/2023: (...) En atencién a los asiento N° 172 y 173 donde se concluye paralizar la ejecucion fisica de la IOARR y en
mencion a los asientos N° 155, 156, 157, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 171, 174, donde se informa el desabastecimiento
de maquinaria, se solicita al inspector el permiso para la elaboracién del expediente de ampliacion N° 04; Mediante
Asiento N° 175 del Inspector de Obra, del 09 de mayo del 2023: (...) Visto el asiento N° 174 del residente de obra respecto a
la solicitud de elaboracion del expediente de ampliacion de plazo N° 04, ademés de considerar que el plazo de ejecucion
vence el 12/05/23 es que se autoriza la elaboracion del expediente técnico de la ampliacién de plazo N° 04 por la causal
de para paralizacién de obra el cual fue motivado por el desabastecimiento de materiales y autorizacién de empalmes por
parte de la EPS. Se recomienda que para el calculo exacto de los dias a solicitar se debe de superar las causales que
originaron la paralizacion fisica de obra; Mediante Asiento N° 176 del 08/06/2023: (...) Se hace conocimiento que con informe
N° 001-2023-DECM-RO-RRDCDAAPRAYCDASSUASPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T se presenta la subsanacion de las
causales para el reinicio de obra. Donde se concluye que las causales que motivaron la paralizacion de obra fueron superadas.
Por lo mencionado lineas arriba, se solicita la autorizacion para el reinicio de la ejecucion fisica y se solicita dar tramite y
evaluacion de solicitud del expediente de ampliacion N° 04; Mediante Asiento Nro. 177 del 08/06/2023: (...) En atencién al
Asiento N° 176 del residente y el informe N° 452-2023-GDU-MDAA-TACNA y documentos adjuntos se emitio el informe N°
116-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA correspondiente al suscrito donde se evalud el levantamiento de observaciones y/o
superacion de causales que motivaron la paralizacién fisica de obra, a su vez se autoriza el reinicio de la IOARR, con la
recomendacion de que la ampliacién de plazo N° 04 sea aprobada via acto resolutivo”, por lo que se tiene el cuadro resumen
que modifica la RUTA CRITICA del Cronograma de Ejecucion del Proyecto de Inversién, como sigue:

Cuadro resumen de la Ampliacién de Plazo

ITEM ORIGEN DURACION
L] Tiempo Programado segun Expediente Técnico 60 dias
2 Ampliacién de Plazo N° 01 27 dias
3 Ampliacién de Plazo N° 02 19 dias
4 Ampliacion de Plazo N° 03 127 dias
5 Ampliacion de Plazo N° 04 56 dias
TIEMPO TOTAL INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 289 DIAS
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Que, mediante Informe N° 0926-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA de fecha 08 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento, remite el levantamiento de observaciones de la Ampliacion de Plazo N° 04; asimismo, sefiala que
el mismo cuenta con los parametros técnicos exigidos en la Directiva N° 007-2020-GM-MDAA “Directiva para la Ejecucion de
Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza”, por
lo que es procedente su tramite. Ademas, solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones,
para que el Inspector de Obra realice la revision y aprobacion correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 1456-2023- GDU-MDAA-TACNA de fecha 08 de junio 2023, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano, el suscrito indica que el presente expediente se encuentra dentro de los parametros exigidos en la Directiva
N° 007-2020-GM-MDAA *Directiva para la Ejecucion de Obras Publicas en la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa
de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza”, por lo que considera procedente y solicita su evaluacion y aprobacion de
corresponder.

Que, mediante el Informe N° 118-2023-LCJI-I0-SGSLI-GM/MDAA de fecha 09 de junio 2023, emitido por el Inspector de
Obra, quien concluye sefialando: i) El presupuesto aprobado en el Expediente Técnico Base es de S/ 1 460,432.75 soles, con
un plazo de ejecucion de 60 dias calendario, ii) El presupuesto reformulado aprobado actual incluyendo sus modificaciones,
. esde S/ 1409,872.16 soles, iii) El plazo de ejecucion actual incluyendo las ampliaciones de plazo aprobadas, es de 233 dias
'\ calendario, iv) El presente Expediente Técnico — AMPLIACION DE PLAZO 04 origind por la Causal 01: “PARALIZACIONES
) S/ TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIQ". Conforme lo establece la “Directiva N° 007-2020-GM-
& Q MDAA para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital
*'/ Alto de la Alianza, v) El plazo solicitado en el Expediente Técnico — AMPLIACION DE PLAZO 04 es de +56 dias calendario,
vi) El plazo total de ejecucion de la IOARR incluyendo el Expediente Técnico — AMPLIACION DE PLAZO 04 es de 289 dias
calendario teniendo como nueva fecha de culminacion el 07 de julio del 2023, vii) Se recomienda la aprobacion del
EXPEDIENTE TECNICO — AMPLIACION DE PLAZO 04 por un plazo de 56 dias calendario mediante Acto Resolutivo y su
X, [egistro correspondiente, para que de esta manera se pueda cumplir las metas y objetivos trazados en el proyecto original.
o inaimente, opina PROCEDENTE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - AMPLIACION DE PLAZO 04, por 56
\ :dlas calendario para [alOARR (...).
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CUADRO RESUMEN DE EJECUCION DE LA IOARR

APROBADO

APROCBADO SOLICITADC

DESCRIPCION PLAZOS FECHA INICIO FECHA FIN
Plazo de Ejecucion aprobade 60 dias calendario
Fecha de Inicio de Obra 22/08/2022
Fecha de Culminacion Programado 2011/2022
Ampliacién de Plazo 01 aprobado 27 dias calendario 2111/2022 171212022
Ampliacion de Plazo 02 aprobado 19 dias calendario 18/12/2022 05/01/2023
Ampliacion de Plazo 03 aprobado 127 dias calendario 06/01/2023 12/05/2023
Ampliacién de Plazo 04 solicitado 56 dias calendario 13/05/2023 07/07/2023
Nuevo Plazo de Ejecucion de la IDARR 289 dias calendario
Nueva fecha de culminacién de la IDARR 07/07/2023
Fin Fin Fin i Fin
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PLAZO DE EIECUCION REPROGRAMADO
289 DIAS CALENDARIOS
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Que, mediante el Informe N° 1022-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAAITACNA de fecha 12 de junio 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, se concluye lo siguiente: i) El Expediente Técnico de AMPLIACION DE
PLAZO N° 04 se origind por la causal: “PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN
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CALENDARIC", el cual esta esfipulade en la “Directiva 007-2020-GM-MDAA (...), ii) El plazo solicitado en el Expediente
Técnico — AMPLIACION DE PLAZO N° 04 es de 56 dias calendarios, iii) El plazo total de ejecucion de la IOARR incluyendo
el Expediente Técnico - AMPLIACION DE PLAZO N° 01 —- AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - AMPLIACION DE PLAZO N° 03
— AMPLIACION DE PLAZO N° 04 es de 289 dias calendario teniendo como nueva fecha de culminacion el 07 de julio del
2023. Por lo que esta Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones da la CONFORMIDAD a la AMPLIACION
DE PLAZO N° 04 de la IOARR: “RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2527333 y recomienda se continie con su framite para
aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante el PROVEIDO N° 5376-2023-GM-MDAA de fecha 12 de junio del 2023, el Gerente Municipal remite el
expediente a la Gerencia de Asesoria Juridica para su evaluacion y proyeccion de documento.

Que, en merito a las consideraciones expuestas se advierte del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 04 de la IOARR
denominado: “‘RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE
. ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO

\. URBANO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA,
: DEPARTAMENTO TACNA' con CUI: N° 2527333, fue presentado por la RESIDENTE DE LA IOARR, con fecha 10/05/2023

'S)) sin estar dentro del plazo establecido en los lineamientos que son de 05 dias antes que culminara el dltimo plazo de

/' AMPLIACION que indefectiblemente terminaba el 12/05/2023 — considerando que la ampliacion de plazo se otorgara por
causales justificadas que hayan alterado la duracién de las actividades que gobiernan la ejecucion de la obra, en este caso,
solo procede otorgar Ampliacion de Plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de la Ejecucion del
Proyecto, de manera que represente demora en la culminacion del proyecto. Se reconocera la prorroga necesaria obtenida a
partir de la nueva ruta critica — teniendo en cuenta que en el presente caso se SUSTENTA EN UNA CAUSAL TIPICA
PREVISTA EN LOS LINEAMIENTOS “PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN

>\ CALENDARIO?”, para ello se cuenta con la CONFORMIDAD del INSPECTOR de la IOARR, mediante el Informe N° 118-2023-
1% LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA, la cual sustenta concretamente que la causal indicada. En consecuencia, teniendo UN PLAZO

DE EJECUCION REPROGRAMADO TOTAL DE 289 DIAS CALENDARIO, SIENDO NUEVA FECHA DE TERMINO DE
EJECUCION DE LA IOARR EL 07 DE JULIO DEL 2023, lo que evidentemente se modifica la Ruta Critica del Cronograma de
Ejecucion del proyecto, por ende, si bien no cumple con los lineamientos de la Directiva en cuanto al plazo establecido en
ella, su aprobacion es necesaria para cumplir con los objetivos trazados, sin desestimar la responsabilidad observada.

Estando a la delegacion de facultades conferida mediante Resolucién de Alcaldia N® 009-2023-A-MDAA, a la Constitucion
Politica del Pert, Ley 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva N° 001-2019-EF/63, 01;y,
contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras y
Mantenimiento, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones;

SE RESUELVE:

Articulo Primero; APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 de intervencion de la IOARR: “RENOVACION DE RED
DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACION
URBANIZADORA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”,
con CUI N° 2527333, por 56 dias calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 289 dias calendarios, teniendo
como nueva fecha de culminacién el 07 de julio del 2023, en mérito al Informe N° 118-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA, el
Informe N° 1022-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA y conforme el Cuadro de Resumen de la Ampliacion de Plazo N°® 04
y la Linea de Tiempo de la IOARR, como sigue:

ITEM ORIGEN DURACION
1 Tiempo Programado segun Expediente Técnico 60 dias
2 Ampliacién de Plazo N° 01 27 dias
3 Ampliacién de Plazo N° 02 19 dias
4 Ampliacién de Plazo N° 03 127 dias
5 Ampliacion de Plazo N° 04 56 dias
TIEMPO TOTAL INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 289 DIAS
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56 0.C. SOLICTUD DE AMPLIACION DE PLAZO N? 04

Articulo Segundo: AUTORIZAR a la UEI- Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub
. Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, Residente e Inspector de la Obra cumplir irrestrictamente la ejecucion
. fisica de la Obra en el plazo aprobado, asi como cautelar la entrega y aprobacion oportuna del Informe Final y Recepcion de
- la Obra, evitando dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parametros y especificaciones técnicas contempladas en el
&/ Expediente Técnico y Normatividad contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Resolucién de Contraloria N° 195-
- 88-CG;y, Directiva N° 07-2020-GM-MDAA-TACNA aprobada por Resolucién de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA
de fecha 30 de diciembre del 2020, en observancia estricta a lo sefialado en las disposiciones el invierte.pe.

Articulo Tercero: ENCARGAR a la UEI-Gerencia de Desarrollo Urbano el registro actualizado en el banco de Inversiones

conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; asi como a nivel de
INFOBRAS y ofros.

S Articulo Cuarto: ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Obras y mantenimiento
< (RESIDENTE); Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones (INSPECTOR), quienes debera ademas custodiar

\fas modificaciones al Expediente Técnico y toda documentacion propia de |a ejecucion.
-3

n Atticulo Quinto: DISPONER la nofificacién de la presente resolucion al interesado, a las unidades organicas

-_correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

=" Articulo Sexto: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion para su publicacion en el
portal web de la entidad (www.munialioalianza.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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