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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 044-2024-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, 09 de febrero del 2024

| VISTOS:

i, . | EI PROVEIDO N° 857-2024-GM-MDAA de fecha 09 de febrero del 2024, emitido por el Gerente Municipal, Informe N° 023-2024-DECM-RO-

& “'.‘ CCPRP3SZAPIT-SGOM-GDU/MDAA de fecha 05 de febrero del 2024, remite la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 01 del IOARR

11 denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR

//ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO

/ TACNA” con CUI N° 2576844, Informe N° 207-2024-SGOM-GDU/MDAA de fecha 05 de febrero del 2024, Informe N° 038-2024-CRRM-I0-
SGSLI-GM/MDAA de fecha 09 de febrero del 2024, Informe N° 264-2024-DLQ-SGSLI-GM-MDAATACNA de fecha 09 de febrero del 2024,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert y el A, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades, “Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su

%t;ompetencia y esta autenomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas y de administracion, con sujecién al
| Sordenamiento juridico”;
J:::;

j Que, conforme al articulo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, la administracion municipal se basa en
b "principios de programacién, direccién, ejecucion, supervisién, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de
legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participacién y seguridad ciudadana™

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°® 27972
"Ley Organica de Municipalidades', prescriben como una de las atriouciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales
aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo; Sin embargo, conforme lo previsto en el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444

"Ley del Procedimiento Administrativo General” le permite desconcentrar competencias en los oérganos jerarquicamente dependientes de
dicha Alcaldia;

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 09-2023 - MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023, en su Articulo Primero se
resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA las funciones, atribuciones
administrativas de gestién y facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las siguientes materias: Las atribuciones
dministrativas establecidas en los numerales N° 3, 7, 9, 11, 15 19, 23, 25, 33, del articulo 20 de la Ley N° 27872 - Ley Organica de

unicipalidad, siendo que en el numeral 2.3 indica: "Aprobar las ampliaciones ylo reprogramaciones de plazos v actividades” (El
brayado es nuestro);

Que, debe precisarse que la Administracion Publica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral
1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que dispone que
"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Que, por Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020 se aprobd
|a Directiva N° 07-2020-GM-MDAAIT ejecucion de obras plblicas en la modalidad de gjecucion presupuestaria directa, se ha contemplado en
el numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5 ‘La ampliacién de plazo se otorgara por

- causales justificadas, se otorgara si la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de la Ejecucion. Se reconocera la prorroga obtenida a
/ | partir de la nueva ruta critica. Establece como causales lo siguiente: (a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros
[ casos fortuitos, sustentados, comprobados por el Inspector y/o Supervisor de proyectos. (b) Ejecucion de obras o actividades
complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolucién. (c) Paralizaciones

- temporales aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la infegridad fisica del trabajader, asi como la sequridad del proyecto. (d)
\%\ Paralizaciones tempaorales por dias no trabajados segiin calendario;

2 Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 107-2023-GM-MDAA de fecha 06 de junio del 2023, se dispone en

rticulo primero APROBAR el Expediente Técnico de la IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)

TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO

‘ DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" con CUI N° 2576844, con un presupuesto total de S/ 3,796,084.43 (TRES

[ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON 43/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de |z cbra de 180
dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria de ADMINISTRACION DIRECTA.

f La direccion TECNICA Y RESPONSABILIDAD de I gjecucion de la OBRA, han sido designados: Mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N® 119-2023-GM-MDAA-T con fecha 21 de junio del 2023, se designa al ING. Lenin Guevara Lupaca como RESIDENTE, posteriormente se
f designé mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 143-2023-GM-MDAA-T con fecha 24 de julio del 2023, se DESIGNA al ING. DAVID
EDWIN CHOQUE MAQUERA como RESIDENTE, Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 125-2023-GM-MDAA-T con fecha 21 de junio
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 044-2024-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, 08 de febrero del 2024

\"t;iel 2023, se DESIGNA 2 partir de la fecha al ING. Luis Carlos Juculaca Incacutipa como INSPECTOR y posteriormente mediante Resolucion
o de Gerencia Municipal N° 026-2024-GM-MDAA-T con fecha 30 de enero del 2024, se DESIGNA a partir del 01 de febrero del 2024 al ING.
s B WESAR RAUL REYES MAMANI como INSPECTOR

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 031-2024-GM-MDAA de fecha de 31 de enero del 2024, se resuelve
= en el articulo primero APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2024 del IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN
y /f EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO
" DEALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" con CUI N° 2576844

Que, con el Informe N° 023-2024-DECM-RO-CCPRP3SZAPIT-SGOM-GDU/MDAA de fecha 05 de febrero del 2024, emitido por
el Residente de Obra, quien presenta la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de intervencién del IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE
5, CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE

% INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINGIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" con CUI N° 2576844, (05
[ :%,ﬁj[e de 151 folios c/u +01 CD y el, Expediente Administrativo de 13 folios), para su evaluacion.

1=
i=H

/S) Que, del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, en cuanto a la JUSTIFICACION TECNICA, invoca la siuientes
. /causales. Paralizaciones temporales por dias no trabajados segun calendario. Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros

27" casos fortuitos, sustentados, comprobados por el Inspector y/o Supervisor de Proyecto.

Asimismo, en ef expediente - CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 —indica que debido a contratiempos no atribuibles
ala residencia, no se ha cumplido con los tiempos programados para las diferentes partidas, en consecuencia, se esta solicitando la ampliacion
de plazo N°01 por los siguientes motivos:

Sefialando en la - JUSTIFICACION TECNICA - lo siguiente; que debido a los contratiempos en la ejecucion de la obra, no se
ha cumplido con los tiempos programados para las diferentes partidas dilatando la ruta critica, en consecuencia, se esta solicitando la ampliacian
de plazo de N° 01. Los contratiempos que han originado que se interrumpa el avance fisico programado son la demora en el abastecimiento de
recursos (compras y servicios), lo que origina una ampliacién de plazo de 69 dias calendarios. Afiadiéndole a este plazo 07 dias calendario
por los dias no laborables no considerados en el cronograma de avance de obra aprobado (Dia Feriada). A esto se le suman los 33 dias
. calendarios por los dias de Implementacién de las Modificaciones de siga 2024. Luego de hacer un anélisis de las causales y del tiempo
“\necesario para la culminacion de la ejecucion de la obra, se lleg6 a la conclusién que seran 109 dias calendarios, los necesarios para poder
= tumplir con las metas programadas segun nuestro cronegrama reprogramado. La cual se ve por conveniente incrementar los dias hasta el 29

e mayo 2024.

CAUSAL N°01: DEMORA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS, SUSTENTADOS,
COMPROBADOS POR EL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE PROYECTO: Demora en el abastecimiento de recursos materiales y servicios.

CAUSAL N°02: PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO: dias feriados.

CAUSAL N°03: IMPLEMENTACION DE LAS MODIFICAGIONES DEL SIGA 2024, Inclusion al cuadro Multianual de Necesidades, Esta causal nace debido
al Desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos.

. Sefialando en el - CUADERNO DE OBRA - Io siguiente: ASIENTO DEL RESIDENTE (02/02/2024): SOLICITACION DE LA
~ AMPLIACION Se hace conocimiento al inspector que en virtud a las limitaciones para la continuidad de la ejecucion de la obra en los asientos
/' N.-20, asientos N.-23, asientos N.-24, asientos N.-41, asientos N.-50, asientos N.-72, asientos N.-74, asientos N.-89, asientos N.-92, asientos
N.-85, asientos N.-159, asientos N.-161, asientos N.-164, asientos N.-181, se solicita al inspector de obra autorizacion para la elaboracion del
expediente Ampliacion N.-01. ASIENTO DEL INSPECTOR (02/02/2024): APROBACION DE LA AMPLIACION Respecto a las observacicnes
del asiento N.-192 de la residencia, en donde solicita autorizacion para la elaboracion del Exp. de ampliacion de plazo N.-01, esta inspeccion
#gutoriza y recomienda en amparo a la normatividad de Iz directiva de la entidad y dentro de los plazos establecidos en la misma y con el debido
“Shistento la presentacian del expediente de ampliacion de plazo n.-01

CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01

ITEM CAUSAL SEGUN DIRECTIVA MDAA CAUSAL ESPECIFICA PLAZO DE AMPLIACION

[T} DEMORA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U Demora en el abastecimiento de recursos Materiales Y
‘f OTROS CASOS FORTUITOS, SUSTENTADOS, COMPROBADOS POR EL Servicios. 69 DIAS CALENDARIOS
| INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE PROYECTO.
g 02 PARALIZACIONES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN Por dias no laborables no considerados en el cronograma de

CALENDARIO. avance de obra aprobado del expediente técnico - Dias 07 DIAS CALENDARIOS
Feriados.
03 IMPLEMENTACION DE LAS MODIFICACIONES DEL SIGA 2028 INCLUSION AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 33 DIAS CALENDARIOS
TOTAL 109 dias calendarios
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 044-2024-GM-MDAA-T

Alto de la Alianza, 09 de febrero del 2024

289 DIAS CALENDARIOS
PROYLCTADOS

180 DIAS CALENDARIOS EXP.
TECNICO APROBADOS

— 100 MAS

CALENDARIDS
147 DIAS CALENDARIOS 33 DIAS CALENDARIOS LMP::\HUN DEPLAZO
N'DI SOLICITADA

———— ———

irplamaacn o 13
Nz

Inicio
15/08/2023

Que, mediante el Informe N° 207-2024-SGOM-GDUIMDAA de fecha 05 de febrero del 2024, emitido por el Sub Gerente de
Obras y Mantenimiento, indicando que es procedente ya que cuenta con los parametros técnicos exigidos en la directiva N° 007-2020-GM-
MDAA y solicita se derive al inspecior de obra para su revisién y aprobacion correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 039-2024-CRRM-I0-SGSLI-GM/MDAA de fecha 09 de febrero del 2024, emitido por &l Inspector
de Obra, quien concluye lo siguiente: La presente AMPLIACION DE PLAZO N° 01, se ajusta a la normatividad vigente, en base a las cuales se
reviso y evalud el Sustento Técnico y Legal de la modificacion de ampliacion solicitada. La AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por las causales
antes sefialadas es de 109 Dias Calendario, siendo el total de dias reprogramados igual a 289 dias calendarios, resultado de lo descrito se tiene
como culminacion de obra el 29 de Mayo de 2024. Por lo antes expuesto en la presente, SE DA LA CONFORMIDAD TECNICA FAVORABLE
de la AMPLIACION N° 01 respecto al IOARR; “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN

A RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA". Y recomienda lo siguiente: Se recomienda dar continuidad con el tramite correspondiente
para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IDARR; “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO
UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA
| ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", mediante Acto Resolutivo en cumplimiento de la directiva N° 007-2020-GM-MDAA
/' “directiva para la ejecucion de obras pablicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la municipalidad distrital de alto de la

alianza. Una vez aprobada la Ampliacion de Plazo N° 01, el Ejecutor deberé presentar el Cronograma de Ejecucion Reprogramado dentro de
los plazos establecidos.

Que, mediante Informe N° 264-2024-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 09 de febrero del 2024, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, quien considera procedents la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01
correspondiente al ICARR denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION

PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA",

Que, estando al Proveido N° 857-2024-GM-MDAA de fecha 09 de febrero del 2024, el Gerente Municipal, quien dispone
evaluacion y revision de estar conforme emitir acto resolutivo.

. Que, en merito a las consideraciones expusstas se advierte del Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del IOARR
Jehdenominado: ‘CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO:; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR
\ = ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
- TACNA" con CUI N° 2576844, fue presentado por el RESIDENTE DEL IOARR, con fecha 05/02/2023 dentro del plazo establecido en los

lineamientos a los 05 dias antes que culminara el dltimo plazo de AMPLIACION que indefectiblemente terminaba el 10 de febrero del 2024 —
~——"=7"/" considerando que la ampliacion de plazo se otorgara por causales justificadas que hayan alterado la duracion de las actividades que gobiernan
— la ejecucion de la obra, en este caso, solo procede otorgar Ampliacion de Plazo, cuando |2 causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de
/ la Ejecucion del Proyecto, de manera que represente demora en la culminacion del proyecto. Se reconocera la proroga necesaria obtenida a
partir de la nueva ruta critica - teniendo en cuenta que en el presente caso se SUSTENTA EN LA CAUSAL PARALIZACIONES TEMPORALES
POR DIAS NO TRABAJADOS SEGUN CALENDARIO y DEMORA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/ INSUMOS U OTROS
CASOS FORTUITOS, SUSTENTADOS, COMPROBADOS POR EL INSPECTOR Y/Q SUPERVISOR DE PROYECTO. Al amparo de la IX
Disposiciones Complementarias de |z Directiva, para ello se cuenta con la CONFORMIDAD del INSPECTOR del Pl, mediante el Informe N°
039-2024-CRRM-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 09 de febrero del 2024, emitido por el Inspector de Obra, quien DA LA CONFORMIDAD
TECNICA FAVORABLE 2 la Ampliacion de Plazo N° 01, por 109 Dias Calendario, siendo el total de dias reprogramados igual a 289 dias

/i
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3 calendarios, resultado de lo descrito se tiene como culminacion de obra el 29 de Mayo de 2024. Lo que evidentemente modifica la Ruta Critica
/ del Cronograma de Ejecucion del Proyecto, por ende, cumple con los lineamientos de la Directiva, y los elementos necesarios para su aprobacién
&\ mediante Acto Resolutivo,

1{5 Estando a la delegacion de facultades conferida mediante Resolucién de Alcaldia N° 009-2023-A-MDAA, ala Constitucién Politica del Pert, Ley
27972 - Ley Organica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2018-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley de Procedimiento Administrative General, Directiva N°® 001-201 S-EF/63.01; v, contando con &l Visto Bueno de Ia Gerencia de Asesoria
Juridica, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de Ia intervencién del I0ARR denominado:
‘CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) TERRENO UBICADO EN RECREACION PUBLICA 3, SECTOR ZONA AUXILIAR
DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA® con CUI N°
2576844, por 109 dias calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 288 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de

‘culminacién el 29 de mayo del 2024, en atencién alos informes emitidos por la parte Técnica y conforme el cuadro de resumen de la Ampliacién
/-de Plazo N* 01, Como sigue:

’ﬁm CAUSAL SEGUN DIRECTIVA MDAA CAUSAL ESPECIFICA PLAZO DE
AMPLIACION
01 DEMORA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/Q Demora en el abastecimiento de recursos
INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS, SUSTENTADOS, Materiales Y Servicios. 69 DIAS
COMPROBADOS POR EL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE CALENDARIOS
PROYECTO.
02 PAR.éLiZAC]ON ES TEMPORALES POR DIAS NO TRABAJADOS Por dias no laborables no considerados en el o Bl
SEGUN CALENDARIO, cronograma de avance de obra aprobado del
expediente técnico - Dias Feriados. CALENDARIOS
03 IMPLEMENTACION DE LAS MODIFICACIONES DEL SIGA 2024 INCLUSION AL CUADRG MULTIANUAL DE 33 DIAS
NECESIDADES CALENDARIOS
TOTAL 109 dias calendarios

289 DIAS CALENDARIOS

PROYECTACOS
180 DIAS CALENDARIOS EXP.
TECNICO APROBADOS
S - 108 Dias
CALENDARIOS
147 DIAS CALENDARIOS 33 DIAS CALENDARIOS AMPLIACION DE PLAZO
N®01 SOLICITADA
'L?-plmrm n 06 125 + Bk
- i e S N — S
Jnidg TERNMING
ssitazizs
," _ ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerancia de Supervision y Liquidacion
/ de Inversiones, Residente e Inspector de Iz Obra cumplir irrestrictamente la ejecucion fisica de la Obra en el plazo aprobado, asf como cautelar

; la entrega y aprobacién oporiuna del Informe Final y Recepcion de la Obra, evitando dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parametras y
| especificaciones técnicas contempladas en el Expediente Técnico y Normatividad contemplada en la Directiva N° 001-201 9-EF/63.01,
| Resolucion de Contraloria N° 185-88-CG; y, Directiva N° 07-2020-GM-MDAA-TACNA aprobado por Resolucion de Gerencia Municipal N° 244-
/ 2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020, en observancia estricta a lo sefialado en las disposiciones el Invierte.pe.
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano el registro actualizado en el banco de Inversiones
conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones; asi como a nivel de INFOBRAS y otros.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR la custodia del Expediente Técnico Fisico y Digital a la Sub Gerencia de Obras y
Mantenimiento (RESIDENTE); Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones (INSPECTOR), quienes deberan ademas custodiar
las modificaciones al Expediente Técnico y documentacion propia de la gjecucion.

ARTICULO QUINTO: DISPONER la notificacién de la presente resolucién al interesado, & las unidades organicas
correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicacién para su publicacion en
el portal web de Iz entidad (www.munialtoalianza.qob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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